

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **422/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **G23-19-0697**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo **156/MR/SÚ/2019**

## 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

## 2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ 28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Název akce: Oprava gabionových košů u mostu ev.č. 219 6 – 0 Boží Dar**

Tímto dodatkem č.1 se mění článek Smlouvy: **V. Cena a platební podmínky**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno neúnosné podloží pod křídly gabionové konstrukce, které bylo nutné upravit.

## V. Cena a platební podmínky

### Původní znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>1 628 457,95 Kč</b> |
| <b>slovy: jedenmilionšestsetdvacetosmtisícčtyřistapadesátšedmkorunčeských a devadesátpěthaléřů</b> |                        |
| <b>21 % DPH</b>  | <b>341 976,17 Kč</b>   |
| <b>slovy: třistačtyřicetjednatisícdevětsetšedmdesátšestkorunčeských a sedmnácthaléřů</b>           |                        |
- 
- Cena vč. DPH** **1 970 434,12 Kč**  
**slovy: jedenmiliondevětsetšedmdesáttisícčtyřistatřicetčtyřikorunčeských a dvanácthaléřů**  
dále jen „Cena za provedení Díla“

### Nové znění:

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>1 695 700,85 Kč</b> |
| <b>slovy: jedenmilionšestsetdevadesátpěttisícšedmsetkorunčeských a osmdesátpěthaléřů</b> |                        |
| <b>21 % DPH</b>  | <b>356 097,18 Kč</b>   |
| <b>slovy: třistapadesátšesttisícdevadesátšedmkorunčeských a osmnácthaléřů</b>            |                        |
- 
- Cena vč. DPH** **2 051 798,03 Kč**  
**slovy: dvěmilionypadesátjednatisícšedmsetdevadesátosmkorunčeských a tři haléře**  
dále jen „Cena za provedení Díla“

### ***Ostatní ustanovení čl. V. se nemění.***

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na změnu ceny díla.

V Sokolově dne : 2.10.2019

V Praze dne : 3.10.2019

---

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
objednatel

---

zhotovitel