

<b>ZMĚNOVÝ LIST: pohledový ŽB strop - odpočet omítek</b>		číslo ZL: 7
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> štukové omítky stropů v místnostech: 200.3, 200.4, 200.6, 300.3, 300.4, 400.3, 400.4, 400.6 (technické místnosti).		
<b>Nové řešení:</b> bude ponechán pohledový ŽB strop		
<b>Zdůvodnění změny:</b> estetický, úspora peněz		
<b>Komentář ke změně:</b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH: -35 226,-	Cena více prací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-35 226,-	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)
Datum: 3.9.2019,		Datum: 3.9.2019
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)		[redacted] (jméno, příjmení, podpis)
<b>Vyjádření projektanta:</b>		<b>Vyjádření objednatele:</b>
Souhlasím [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum: 3.9.2019		Datum: 3.9.2019
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)		[redacted] (jméno, příjmení, podpis)
<b>Přílohy:</b>		
1. Rozpočet č. + vícepráce		
2. Rozpočet č. - méněpráce		

### Položkový rozpočet

S:	Dukelska-I Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88
O:	ZL.07 Změnový list č.07
R:	ZL.07-MP pohledový ŽB strop - odpočet omítek

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
106	611421133R	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-76,00	463,50	-35 226,00

celkem

-35 226,00