

ZMĚNOVÝ LIST: Odpočet klínker pásku		číslo ZL: 8
Název akce:	„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: na západní pravé straně je dle projektové dokumentace konec stěny obložený tzv. klínker páskem</p> <p>Nové řešení: na západní pravé straně je konec stěny ukončen probarvenou omítkou místo původního obkladu</p> <p>Zdůvodnění změny: estetické, změnou se docílilo ucelenosti při pohledu z dvorní části</p> <p>Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -1 495,-	Cena více prací bez DPH: 0	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-1 495,-	NE	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.)	
Datum: 3.9.2019	Datum: 3.9.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: [redacted]	
Datum: 3.9.2019	Datum: 3.9.2019	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
1. Rozpočet č.	+ vícepráce	
2. Rozpočet č.	- méněpráce	

Položkový rozpočet

S:	Dukelska-I Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88
O:	ZL.08 Změnový list č.08
R:	ZL.08-MP Odpočet klinker pásku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				
268	781770010R/	M+D obklad vnější vč. keramických pásků lišty, doplňky, detaily - dle PD	m2	-1,00	1 495,00	-1 495,00

celkem

-1 495,00