

Došlo  
dne: 03 -10- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: 2044/E/19

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019

obchodní

#### SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ÁLMA-Linné, s.r.o.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25874  
Zastoupený: [redacted] jednatelem  
Sídlo: Luční 174, 500 03 Hradec Králové  
Doručovací adresa: [redacted] e  
IČ: 26021854  
DIČ: CZ 26021854  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského  
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: [redacted] ředitelem  
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „KÁCENÍ SUCHÝCH DŘEVIN V AREÁLU LESNÍHO HŘBITOVA V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119092 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla a navýšit počet kácených stromů o 9 ks nad 80 cm kmene, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně bylo při výkonu kácení zjištěno, že 5 borovic uschlo v době od zpracování prvotních podkladů shora uvedené veřejné zakázky do doby provedení prací. Rozšíření počtu kácených stromů bylo v souladu s platnou legislativou projednáno s místně příslušným orgánem ochrany přírody. Kácení stromů na lesním hřbitově bylo dle plánu rozděleno podle použité technologie kácení. Při provádění díla bylo zjištěno, že 4 stromy, které byly původně zařazeny do kategorie 1. a 2., bude účelné pokácet za pomoci jeřábu a s výstupem do koruny lezeckou technikou, tedy způsobem v souladu s touto smlouvou o dílo. Z uvedených důvodů tedy došlo k rozšíření předmětu díla o pokácení 9 stromů nad 80 cm kmene při zachování jednotkové ceny. Celkový počet kácených stromů je tak 109.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla, kterou nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

**II.**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 25.255,10 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

**1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí :**

	Celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem Kč vč. DPH
Kácení stromu s obvodem kmene nad 80 cm	300 255,10	63 052,52	363 307,62
Kácení stromu s obvodem kmene pod 80 cm	3 000	630	3 630
<b>Celková cena za kácení 109 ks dřevin (z toho 2 ks obvodem kmene pod 80 cm)</b>	<b>303 255,10</b>	<b>63 682,52</b>	<b>366 937,62</b>

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V Hradci králové dne 28.9.2019



ÁLMA-Linné, s.r.o.

Za objednatele:

- 3. 10. 2019

V Hradci Králové dne.....

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

