

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 465-2019-523205

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Alenou Sedlákovou, vedoucí pobočky Vyškov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět smlouvy: Vytyčení pozemků po KoPÚ 2019 – v působnosti pobočky Vyškov

Tímto dodatkem se v souladu s článkem X., odst. 11.3. smlouvy ze dne 25.07.2019 upravuje rozsah vytyčení, tj. počet parcelních čísel pozemků, které tvoří Přílohu č.1 Seznam vytyčovaných pozemků s uvbedením katastrálního území, následujícím způsobem:

Do tabulky Přílohy č.1 se doplňuje :

k.ú.	p.č.	výměra
Rybníček	867	1510
Letonice	6242	6193
Letonice	5868	4587
Němčany	5576	1700

Rozsah díla se tím zvyšuje o 20 měrných jednotek (MJ). Cena za měrnou jednotku (MJ) 1340 Kč se nemění.

Celková cena díla se tím zvyšuje o 26 800 Kč bez DPH, tj. o 32 428 Kč včetně 21% DPH.
Celková cena díla tedy činí 174 200 Kč bez DPH, tj. 210 782 Kč s DPH.

Důvodem uzavření dodatku je příjem nových urgentních žádostí o vytyčení pozemků po KoPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vyškově dne 7.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Alena Sedláková
Vedoucí pobočky Vyškov

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s
r. o. zeměměřická a projekční kancelář