

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 1/006/19
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2809/2019

s názvem

„Oprava staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST. Křenovice hor. n.“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost Křenovice TSS+Pirell

sídlo: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

a) **Vedoucí společník**

Traťová strojní společnost, a.s.

sídlo: Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 049 46 685

DIČ: CZ04946685

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 10803

zastoupen: XXX

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: XXX

b) **Společník**

Pirell s.r.o.

sídlo: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 059 38 406

DIČ: CZ05938406

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 39194

zastoupen: XXX

XXX

Zastoupení ve věcech technických:
XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):
XXX

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18,

702 00 Ostrava – Přívoz

Email: [XXX](#)

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.07.2019 jsou výše uvedení společníci sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Křenovice TSS+Pirell**“, za níž jedná jako vedoucí společník Traťová strojní společnost, a.s., zastoupená: XXX, členem představenstva. Předmětná Smlouva o společnosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Čl. 2. Změna smlouvy

2.1 Z důvodu změny rozsahu prací, viz. příloha č.1 - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, **Čl. 5. – Cena díla, bod 5.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 11 003 220,-Kč

(slovy bez DPH: jedenáctmilionůtřítisícědvěstědvacetkorunčeských)

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

3.1 V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2809/2019 beze změn.

3.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 - Změnový list stavby.

Příloha č.1: Změnový list stavby

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Brně dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zhotovitel:
Společnost Křenovice TSS+Pirell

Za vedoucího společníka:
Traťová strojní společnost, a.s.

V dne

.....
XXX
člen představenstva

Za společníka:
Pirell s.r.o.

V dne

.....
XXX
jednatel

.....
XXX
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 431151

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99cfc33f-912a-4903-b278-f09c3a5ab54d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2019 10:18:00



418a92de-a8e7-42f9-b8f2-970d1cbd9ce8