



Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 32070
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 24.7.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídl: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: super plus s.r.o.
sídl/bydliště: Jaurisova 515/414000 Praha

IČO: 06162762
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

**Čl. I.
Změny a doplnění smlouvy**

1. Na základě článku 5. Ostatní ujednání odst. 4, Realizační smlouvy č. 32070 uzavřené dne 28.2.2018, se obě smluvní strany dohodly na změně čl. 2 odst. 1:

Čl. 2 odst. 1 nově zní: Doplatek VKP, vícepráce.

**I. II.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Prášilech dne 24.7.2018

V Prášilech dne 24.7.2018