

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 841/5502/23/17)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Tomášem Slabihoudkem, radním
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00
zastoupen: Ing. Janem Černým, tech. ved. oblasti, a Ing. Michaelem Procházkou, ekon. ved. oblasti, na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 841/5502/23/17), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2019 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy bezmotorové komunikace A2 (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 3, a to z důvodu posunutí termínu plnění.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30. 4. 2020.“
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 11. 9. 2019, č. Usn RMC 0470/2019

V Praze dne 4. 10. 2019

.....
Tomáš Slabihoudek, radní



V Praze dne 1. 10. 2019

.....
Ing. Jan Černý, tech. ved. oblasti



.....
Ing. Michael Procházka, ekon. ved. oblasti

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)