

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na dodávku a implementaci SW komponent pro oblast řízené dokumentace, oběhu dokumentů a portálu zaměstnance pro Nemocnici Litoměřice, uzavřené dne 29.04.2019

Čl. 1 Smluvní strany

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 06199518
DIČ: CZ06199518
Zastoupený: Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, vedoucí rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@nemocnice-lt.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2641
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
DIČ: CZ04308697
Zastoupený/Jednatel: Martinem Stejskalem, členem představenstva
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx@autocont.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je plátcem DPH: Ano
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.04.2019 smlouvu o dílo na základě veřejné zakázky s názvem „Nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů a Portál zaměstnance“ za účelem dodání a implementace SW komponent pro oblast řízené dokumentace, oběhu dokumentů a portálu zaměstnance.
- 2.2. Součástí předmětné části plnění je realizace integrační vazby na poštovní server, a to za účelem možného zasílání notifikací prostřednictvím emailu.
- 2.3. V době zpracování zadávací podmínky objednatel předpokládal, a do technické specifikace uvedl, provedení integrační vazby na poštovní systém Microsoft Exchange, který předpokládal pořídit v rámci jiného plnění.
- 2.4. Z důvodu, že objednatel záměr pořízení a nasazení poštovního serveru nerealizoval, je požadována integrace na stávající poštovní server IceWarp, a to v rozsahu stejném, jako je požadovaná integrační vazba v příloze č. 1 předmětné Smlouvy o dílo – Technické dokumentaci.
- 2.5. Za účelem akceptace změny poštovního systému pro integraci, a tedy za účelem zhojení výše uvedené skutečnosti, je uzavírán tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo.

Čl. 3 Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Technické dokumentace a to následovně:
 - Článek 7.1 Integrační vazby
 - z „Poštovní server Microsoft Exchange“ na „Poštovní server IceWarp“
- 3.2. Cena za realizaci integrační vazby zůstává shodná s cenou původně požadované integrační vazby, a proto v důsledku uzavření tohoto dodatku nedochází ke změně ceny díla.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je technická specifikace poštovního serveru IceWarp integrovaného na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy na dodatku.

Za objednatele

V Litoměřicích dne 27.6.2019

Za zhotovitele

V Brně dne 24.6.2019

.....
Ing. Radek Lončák, MBA

předseda představenstva

.....
Martin Stejskal

člen představenstva AUTOCONT a.s.

Příloha č. 1 (dodatku č. 2 smlouvy o dílo)

Cílová oblast	Vazba do aplikace / systému
Poštovní server IceWarp	Napojení na mailový server zadavatele, viz popis možností napojení produktu a jeho API: https://www.icewarp.com/product/api/ Cílem integrace je možnost zasílání notifikací formou emailu.