



MĚSTO PÍSEK

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech technických: xxx, odbor investic a rozvoje

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 25159674

DIČ: CZ25159674

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Kontaktní osoby: Ing. xxx a Ing. xxx – jednatelé společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací – akce „**Zastávka MHD a místo pro přecházení v ulici Budějovické v Písku**“.

2. Předmět dodatku

1. V návaznosti na usnesení rady města Písku ze dne 27.05.2019 pod číslem usnesení 349/19 se v odst. 4 čl. 4.1 SoD mění termín předání staveniště: srpen 2019 dokončení plnění: do 3 měsíců ode dne předání staveniště.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Písku dne 03.10.2019

Zhotovitel:

V Písku dne

Objednatel:

.....

Ing. xxx, jednatel

Ing. xxx, jednatel

.....

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písku

Schváleno radou města Písku dne 24.06.2019, usnesení č. 404/19.