

Dododavatel:

FINESA střešní materiály s.r.o.
U skláren 1134
755 01 Vsetín
IČ: 26844532 DIČ: CZ26844532

Objednatel:

ST SERVIS s.r.o.
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí

REALIZAČNÍ LIST

K zakázce: 1. zhotovení opravy havarijního stavu ploché střechy krytého bazénu ve Valašském Meziříčí

Rozsah prováděných prací:

odstranění nečistot ze střešního pláště
odstranění provizorního zakrytí plachet a palet
montáž geotextílie
montáž hydroizolační vrstvy PVC
kotvení hydroizolační vrstvy PVC
demontáž + montáž vpustí 7ks
demontáž + montáž odvětrávacích komínků 17ks
příprava pro odstranění vlhkosti střešního pláště
montáž přídavných komínků 20ks
montáž detailů u klimatizačních a ZVT jednotek 7ks
posunutí - demontáž a montáž klimatizačních jednotek
opracování detailu velké vduchotechniky 1ks
opracování detailů svělíků 3ks
opracování prostupů ke klimatizačním jednotkám 4 ks
opracování detailu antény 1ks
vypádování podkladu EPS klempířské konstrukce lišty, pásky, rohy, kouty přikotvení k podkladu
demontáž oplechování atiky

montáž OSB desek - atika
montáž závětrnné lišty - atika
montáž geotextílie + PVC - atika

Realizační list byl sestaven jako soupis prací, který vychází z podkladů - původní dokumentace skutečného provedení stavby, stávajícího stavu střešního pláště a zprávy ing. Stanislava Nohavici o zjištění primární příčiny zatékání do střechy objektu Wellness bazénu ve Valašském Meziříčí.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Valašském Meziříčí 1.10.2019