

„Oprava bytu č.9 v domu č.p. 433 v ulici Na Pěníku v Písku“

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na jednoduché stavební práce

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany:

Objednatel:	Domovní a bytová správa města Písku
IČO:	00512362
DIČ:	CZ00512362
Sídlo:	Fügenerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon:	
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou
Ve věcech technických:	Ing. Janem Hofmanem, vedoucím provozovny domů Martinem Trojákem, stavebním technikem

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Filip Ševčík</b>
se sídlem:	Kbelnice 9, 286 01 Strakonice
IČO:	752 48 219
DIČ:	CZ
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	, kontakt:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě

### 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 12.8.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č. 9 v domu č.p. 433 v ulici Na Pěníku v Písku.
- 1.2. Rozsah prací se proti původnímu záměru rozšířil o dodávku a montáž dveří ve vstupní hala, nátěry radiátorů a po revizi o připojovací hadici k plynovému spotřebiči.
- 1.3. Ve vypsáném výběrovém řízení nebyly tyto práce a dodávky požadovány.

### 2 Termíny plnění

- Termíny předání a převzetí uvedených víceprací je 15.10.2019.

### 3 Cena díla

3.1. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 1 je nutné provést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 14.680,- Kč + DPH ve výši 2.202,- Kč. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a popsány v příloženém rozpočtu.

### 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 4.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5 Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

Přílohy:            Rozpočet víceprací

V Písku dne 4.10.2019

V Písku dne 7.10.2019

Filip Ševčík

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka  
DBS města Písku

## Rozpočet víceprací v bytě č. 9 v ulici Na Pěníku, Písek

### Kuchyně

Plynová hadice + připojení 1.100,-

### Koupelna

Zárubně	1 ks	890,-
Dveře	1 ks	1.090,-
Kování	1 ks	290,-
Montáž		600,-

### Pokoje – předsíň

Zárubně	1 ks	890,-
Dveře plné	2 ks	2.180,-
Dveře 2/3 prosklení	2 ks	4.980,-
Kování	1 ks	290,-

Nátěry radiátorů 5 ks 1.500,-

<b>Celkem</b>	<b>14.680,- Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>2.202,- Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>16.882,- Kč</b>