

Česká televize
IČO: 00027383

a

Inomine Trade s.r.o.
IČO: 02033682

SMLOUVA O DÍLO

č. 1080693

Předmět smlouvy: **Zřízení skladu scénického provozu**

Cena, případně hodnota: **1.727.938,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: _____

SMLOUVA O DÍLO

„Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC“

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inomine Trade s.r.o.

IČO: 02033682, DIČ CZ02033682

sídlo: Hradní 180, 250 73 Jenštejn

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 214767

zastoupená: Stanislav Fujko, jednatel

bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelům dne 7.11.2016 pod názvem „**Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 7.11.2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 27.11.2016.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC“, IDEC: 21584937029/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této smlouvě jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt č.p. 1130 v areálu České televize, Kavčí hory, Praha 4. Objekt se nachází na parcele č. 970/12 v k.ú. Podolí a na parcele č. 2915/35 v k.ú. Nusle v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, které je podrobněji vymezené v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované spol. PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, Horňátecká 1772/19, Praha 8, IČO: 629 17 544 ze 06/2015 (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je/Jsou rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 105 dní od předání a převzetí Staveniště.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno jako celek, tj. nebude rozděleno na etapy.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
 - a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby,
 - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
 - a) všechny předané podklady překontroloval,
 - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006

Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Nepoužije se.
- 4.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.6 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.7 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.8 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.9 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.10 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
 - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel

vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 **Zhotovitel se zavazuje:**
- a) Dílo provést:
- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

- c) provádění Díla realizovat pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelům další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED],
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

- p) spolu s Objednatelům zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
 b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
 c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatelě pro případ požárně nebezpečných prací,
 d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
 e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednatelě součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **1.727.938,-Kč (slovy: Jedenmilionsedmsetdvacetsedmtisícdevětsetřicet osm korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatelě.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Předávací protokol bude přílohou faktury. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.5 Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplátí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,-za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace;

c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,

- porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu, přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 5 pracovních dnů pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 3 v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termínem uvedeným v čl. II. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).
- Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než **14 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.
- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **5 let** s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této

Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

██████████ vedoucí centrálního nákupu
Tel. ██████████ fax ██████████
e-mail: ██████████

Za věci technické:

██████████ technik hospodářské správy
Tel. ██████████
e-mail: ██████████

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

b) Na straně Zhotovitele:



Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za Objednatele a [redacted], za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset**

tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 2 pracovní dny před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelé jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele těmito vstupy: autovrátnice PST, vrátnice PST, vrátnice OPC a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 2 pracovní dny předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 2 pracovní dny předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7. Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 9.2 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 9.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 9.5 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 9.6 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 9.7 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 9.8 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 9.10 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 9.11 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

- 9.12 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 9.13 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy Smlouvy a Zhotovitel dva stejnopisy Smlouvy.
- 9.14 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 9.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr - oceněný,
Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,
- 9.16 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

22 -12- 2016

V Jenštejně dne

22.12.2016

Objednatel:

[Redacted signature area]

Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

.....
Inomine Trade s.r.o.
Stanislav Fujko, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Revize R1

Datum: 15.12.2016

Stavba : 1541

Zřízení skladu scénického provozu v krytém parking

Objednatel : Česká televize
Kavčí Hory
Praha 4

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Inomine Trade s.r.o.
Hradní 180
250 73 Jenštejn

IČO : 02033682
DIČ : CZ02033682

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 727 938,00
DPH	21 %	362 867,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
301 Objekt OPC	2 090 805	0	1 727 938	362 867	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
301	1541.301.0 Zřízení skladu I.ETAPA		0	1 370 164	287 734	0,0
301	1541.301.T Zřízení skladu ÚT, MaR - III.ETAPA		0	207 074	43 486	0,0
301	1541.301.V Zřízení skladu výtah - II. ETAPA		0	150 700	31 647	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, V		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
799 Ostatní		0	0	0	0	0

9	Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahů	0	0	0	0	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0

Slepý rozpočet

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet: 1541.301.1
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN						
1	01325-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
2	04110-3000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN						10 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi, N7	kus	17,00	200,00	3 400,00
4	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi, N7	m3	0,40	3 450,00	1 391,04
5	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	3,84	760,00	2 918,40
6	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15 N5	m3	1,06	4 900,00	5 214,58
7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 PŘ3, PŘ4, PŘ5	t	0,07	8 100,00	583,20
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 PŘ1, PŘ2	t	0,09	7 100,00	631,90
9	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,32	930,00	300,39
10	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,72	600,00	2 834,40
11	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	50,64	600,00	30 383,04
12	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	29,11	50,00	1 455,50
13	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. N4	m	20,56	65,00	1 336,40
14	380932213R06	Vlepení výztuže D 6, beton, HILTI HIT-HY 150 N3	m	1,60	420,00	672,00
15	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm PŘ4	T	0,04	20 000,00	838,00
16	13331764	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x70x7 mm PŘ3	T	0,04	21 000,00	753,90
17	13385385	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli 11375 PŘ2	T	0,04	21 000,00	808,50
18	13485315	Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli 11 375 PŘ1	T	0,06	22 000,00	1 267,20
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						54 788,45
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
19	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	20,00	180,00	3 600,00
20	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi, N7	kus	30,00	250,00	7 500,00
21	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi, N7	kus	8,00	450,00	3 600,00
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi, N6	m	16,04	55,00	882,20
23	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	117,84	290,00	34 173,54
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						49 755,74
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
24	620902121R00	Kamenické opracování bet. konstrukcí broušením B2, B3, B4	m2	16,84	390,00	6 566,27
25	24661022	Nátěr fasádní Baumit SilikonColor á 25 kg	kg	20,97	190,00	3 985,21
26	58556678.A	Baumit UniPrimer po 25kg	kg	11,99	55,00	659,21
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						11 210,69
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
27	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm N3, N10	m3	0,02	5 450,00	114,45
28	632477123R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl.do10 mm+penetrace např. Betofix R4, N2	m2	0,19	5 450,00	1 038,23
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 152,68
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
29	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	20,00	180,00	3 600,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						3 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet: 1541.301.1
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	338963181R00	Montáž výstražné tabulky DZ7	kus	4,00	50,00	200,00
31	914001125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu DZ1	kus	2,00	155,00	310,00
32	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu DZ1	kus	1,00	50,00	50,00
33	919735118R00	Hloubkové zdrsnění bet. krytů křížným nařezáním	m2	4,73	500,00	2 363,25
34	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm B1, B2, B3	m	1,91	2 880,00	5 487,55
35	91680.DZ5	Fotoluminiscenční hliníková podlahová šipka s protiskluznou úpravou, svítivost 250 mc d/m2,DZ5	kus	4,00	280,00	1 120,00
36	91680.DZ6	D + M výstražné samolepící pásky šířky 100 mm žlutočerné značení, DZ6	m	60,00	125,00	7 500,00
37	24611313	PRIMER B hmota napouštěcí disperzní á 3 kg	kg	0,77	230,00	176,87
38	24627116	DENAPOX B disperzní epoxiakrylátová barva á 10 kg	kg	12,82	220,00	2 819,81
39	24627117	DENAPOX TUŽIDLO - balení po 1 kg	kg	0,90	1 200,00	1 076,64
40	283123260000	Plastový řetěz tl. 6 mm, červeno/bílý, 25 m CV 1055, DZ7	kus	1,00	500,00	500,00
41	28324735	Plastový stojen zábrany v 900 mm DZ7	kus	6,00	450,00	2 700,00
42	28324804	Podstavec pod značku PVC CZ 2 595x395x90 mm žlutý	kus	1,00	880,00	880,00
43	40413322	Plastový podstavec pro výstražné tabulky rozměr cca 615/300 mm, DZ7	kus	2,00	800,00	1 600,00
44	40445221	Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm, pozink.tř1 DZ1	kus	1,00	890,00	890,00
45	40445258	Značka dopr.infor. IS12 -IS14 1000x500 pozink.tř.1 MIMO ZÁSOBOVÁNÍ	kus	1,00	890,00	890,00
46	404459531	Svorka upínací na jekl 40x40 DZ1	kus	4,00	50,00	200,00
47	40450116,C	Dopravní příslušenství, sloupek pozink. 40/3 mm dl. 2 m, DZ1	kus	1,00	450,00	450,00
48	73534501	Tabulka výstražná 300x200 mm plastová NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, DZ7	kus	4,00	20,00	80,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				29 294,12
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
49	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00	65,00	1 950,00
50	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00	85,00	850,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 800,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	405,75	25,00	10 143,81
52	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků N3	kus	1,00	200,00	200,00
53	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY Z6	kus	28,00	70,00	1 960,00
54	950407001	Montáž přenosných hasicích přístrojů	ks	6,00	1,00	6,00
55	44984124.C	Přístroj hasicí práškový P6F hasicí schopnost - 27A, 183B;	kus	6,00	1,00	6,00
56	55399992.Zn	Ocelové výrobky do 10 kg N3	kg	10,00	325,00	3 250,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 565,81
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,85	800,00	1 476,80
58	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 B6	kus	23,00	255,00	5 865,00
59	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem, B1	m3	1,55	1 870,00	2 897,38
60	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg B6	kus	18,00	100,00	1 800,00
61	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	20,00	60,00
62	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,98	220,00	1 096,15
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 195,33
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet: 1541.301.1
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	970053060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm	m	0,60	1 230,00	738,00
64	970054060R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 60 mm	m	0,60	1 230,00	738,00
65	970058060R00	Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 60mm	m	0,60	670,00	402,00
66	970251300R00	Řezání železobetonu hl. žezu 300 mm B5	m	4,12	2 660,00	10 959,20
67	974082216R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 15 cm B4	m	2,19	270,00	591,30
Celkem za		97 Prorážení otvorů				13 428,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	22,04	200,00	4 407,84
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 407,84
Díl: 713		Izolace tepelné				
69	7135521	Protipožární ucpávky	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
70	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				10 200,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
71	720-01	ZTI - dodávka a montáž viz samostatný rozpočet/výkaz výměr	Kč	1,00	85 000,00	85 000,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				85 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
72	762822820R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 288 cm2 B11	m	36,32	30,00	1 089,48
73	762 - N12	Repase dřevěné pojezdové plochy + položení vč. úprav a povrch. úpravy dle N12	m2	9,02	455,00	4 103,65
74	762 - N13	D + M podkladních dubových klínů pod poj. plochu šířka 450 mm, výška 0-320 mm, N13	ks	2,00	2 800,00	5 600,00
75	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	10,00	10,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				10 803,13
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
76	767553 - RZ4	Repase a doplnění stávaj. oploc.skladu lešenářů rozměr cca 3491 x 3940 mm, RZ4	kus	1,00	1,00	1,00
77	767553 - Z1	D + M kovového žebříku, ozn. Z1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
78	767553 - Z2	D + M kovového nájezdu rozměr 2400 x 800 mm, Z2	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
79	767553 - Z3	D + M drátěného oplocení skladu lešenářů rozměr cca 3500 x 3860 mm, Z3	kus	1,00	1,00	1,00
80	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m B7	m	6,80	280,00	1 904,00
81	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 B7	kus	3,00	200,00	600,00
82	13331735	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 5 mm	T	0,04	20 000,00	738,00
83	13383415	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli 11375 Z6	T	0,20	20 000,00	4 078,00
84	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375 Z6	T	0,19	20 000,00	3 840,00
85	13611220	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm Z6	T	0,16	19 000,00	2 954,50
86	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm Z6	T	0,09	19 000,00	1 641,60
87	13640725	Plech lístkový DIN 59220/83 6x1000x2000 mm Z6	T	0,82	21 000,00	17 259,90
88	14587254	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm Z6	T	0,04	21 000,00	810,60
89	14587273	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm Z6	T	0,05	21 000,00	1 062,60
90	309000	Spojovací materiál šrouby, matky, podložky, poř. mat.svařovací	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
91	55345528.C	Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1-C 240x230 cm atyp - dodávka + montáž , D2	kus	1,00	95 000,00	95 000,00
92	55345552.C	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1-C 80x197 cm atyp - dodávka + montáž , D3	kus	1,00	41 000,00	41 000,00
93	55345553.CC	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 90x106 cm atypické - dodávka + montáž , D4	kus	1,00	37 000,00	37 000,00
94	55345578.CA	Dveře požární 2kř.-45 min EI 45 DP1-C 240x230 cm atyp - dodávka + montáž , D1a	kus	1,00	76 000,00	76 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet: 1541.301.1
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	55345578.CB	Dveře požární 2kř.-45 min EI 45 DP1-C 240x230 cm atyp - dodávka + montáž , D1b	kus	1,00	105 000,00	105 000,00
96	55347294.C	Stupně schodů 30/3 lisované "P" 900x270 mm Z6	kus	4,00	450,00	1 800,00
97	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	2 900,00	2 900,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				412 591,20
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
98	777215100	Doplnění nátěru podlah litou epox. podlahou včetně přípravy podkladu, vyrovnání, N1	m2	10,43	850,00	8 866,78
99	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1,00	130,00	130,00
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				8 996,78
Díl:	783	Nátěry				
100	783225600V20	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email pouze materiál, bez práce	m2	59,21	35,00	2 072,27
101	783226100V05	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní pouze materiál, bez práce	m2	59,21	10,00	592,08
102	783226110T00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní dvojnásobný, PŘ1-5	m2	6,27	75,00	470,60
103	783992000V10	Nátěr bezpečnostními barvami šrafovaním pouze dodávka materiálu, DZ6	m2	40,00	20,00	800,00
Celkem za		783 Nátěry				3 934,94
Díl:	784	Malby				
104	784195312V14	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x pouze materiál, bez práce	m2	340,62	15,00	5 109,33
105	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	97,50	10,00	975,02
Celkem za		784 Malby				6 084,35
Díl:	799	Ostatní				
106	799000020	D + M bezpečnostního a požárního značení	kus	4,00	120,00	480,00
Celkem za		799 Ostatní				480,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
107	M21	D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet/výkaz	Kč	1,00	70 000,00	70 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				70 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
108	M22	D + M slaboproudu - EPS viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	365 000,00	365 000,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				365 000,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
109	M24	D + M vzduchotechnických zařízení viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	175 000,00	175 000,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				175 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
110	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,03	220,00	2 647,12
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,03	190,00	2 286,15
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,13	20,00	962,59
113	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	9,63	300,00	2 887,76
114	979981102T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,41	1 700,00	4 091,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 874,61

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet :	1541.301.1
Objekt :	301 Objekt OPC		Zřízení skladu scénického provozu - R1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
000	Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN	10 000	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	54 788	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	49 756	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	11 211	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 153	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	3 600
91	Doplňující práce na komunikaci	29 294	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2 800	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	15 566	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	13 195	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	13 429	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 408	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	10 200	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	85 000	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	10 803	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	412 591	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	8 997	0	0	0
783	Nátěry	0	3 935	0	0	0
784	Malby	0	6 084	0	0	0
799	Ostatní	0	480	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	70 000	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	365 000	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	175 000	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 875	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	218 474	538 090	0	610 000	3 600	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			756 564	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			756 564	0
Přesun stavebních kapacit			756 564	0
Mimostaveništní doprava			756 564	0
Zařízení staveniště			1 366 564	0
Provoz investora			1 366 564	0
Kompletační činnost (IČD)			1 366 564	0
Rezerva rozpočtu			1 366 564	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET R1

Rozpočet	1541.301.1	Zřízení skladu scénického provozu - R1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
301	Objekt OPC		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1541	Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář			
Objednatel	Česká televize			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	218 474	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	538 090	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
N	M práce celkem	610 000	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 366 564	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	3 600	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 370 164	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 370 164	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 370 164 Kč
DPH	21,0 %			287 734 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 657 898 Kč

Poznámka :
02. 11. 2015

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1541.301.V	Zřízení skladu scénického provozu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
301	Objekt OPC		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1541	Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář			
Objednatel	Česká televize			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 229	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 344	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	185 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		206 574	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		207 074	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		207 074	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			207 074 Kč
DPH	21,0 %			43 485 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				250 559 Kč

Poznámka :

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet : 1541.301.V
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	344	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	200	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	500
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	333	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	450	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	530	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 000	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	1 320	0	0	0
784 Malby	0	24	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	185 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	331	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 229	19 344	0	185 000	500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			21 574	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			21 574	0
Přesun stavebních kapacit			21 574	0
Mimostaveništní doprava			21 574	0
Zařízení staveniště			206 574	0
Provoz investora			206 574	0
Kompletační činnost (IČD)			206 574	0
Rezerva rozpočtu			206 574	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC 301 Objekt OPC	Rozpočet: 1541.301.V Zřízení skladu scénického provozu - výtah
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi, N11 ----- N11:1*0,15	m2	0,15 0,15	655,00	98,25
2	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi, N11 ----- N11:1*0,2	m2	0,20 0,20	1 230,00	246,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						344,25
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm N3, N10 ----- N10:1*0,08	m3	0,08 0,08	2 500,00	200,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						200,00
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
4	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 připomoci pro montážvýťahu dle skutečného množství hodin sekání drážek, prostupů a pod. a jejich začištění	h	2,00	250,00	500,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						500,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ----- 1S: 1S88:18,5	m2	18,50 18,50	18,00	333,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						333,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
6	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem, B9 ----- 1*1*0,1	m3	0,10 0,10	4 500,00	450,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						450,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
7	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm B10 ----- B10:1	kus	1,00 1,00	280,00	280,00
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm B10 ----- B10:1	m	1,00 1,00	250,00	250,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						530,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,22	190,00	41,45
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						41,45
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
10	767553 - Z5	D + M zákrytu navijecího zařízení rozměr cca 7200 x 400 x 400 mm, Z5 kompletní dodávka včetně spojovacího a kotevního materiálu a dvířek se zámkem včetně zaměření, výrobní dokumentace upraveno dle skutečně dodávaného navijáku podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						18 000,00
Díl: 777						
Podlahy ze syntetických hmot						
11	777215100	Doplnění nátěru podlah litou epox. podlahou včetně přípravy podkladu, vyrovnání, N1 ----- 1.S: 1S88:1	m2	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
12	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1,00	120,00	120,00
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						1 320,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC 301 Objekt OPC	Rozpočet: 1541.301.V Zřízení skladu scénického provozu - výtah
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
13	784195312V14	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x pouze materiál, bez práce pouze materiál, zhotvení zajistí investor vlastními silami	m2	1,61	15,00	24,18
		1S: 1S88:0,31*4*1,3		1,61		
Celkem za		784 Malby				24,18
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
14	M33 - 001	D + M Zařízení vertikální a horizontální dopravy kompletní dodávka s montáží (na klíč) včetně odzkoušení, seřízení, revize včetně zaměření na místě a s případným dojednáním podrobností před zadáním do výroby s projektantem a investorem	kus	1,00	185 000,00	185 000,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				185 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31	220,00	67,98
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31	190,00	58,71
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,24	20,00	24,72
18	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,25	300,00	74,16
19	979981102T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,06	1 700,00	105,06
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				330,63

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1541.301.T	Zřízení skladu scénického provozu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
301	Objekt OPC		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1541	Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář			
Objednatel	Česká televize			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	50 000	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	98 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	148 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	2 700	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	150 700	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	150 700	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				150 700 Kč
DPH	21,0 %				31 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					182 347 Kč

Poznámka :

Stavba :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC	Rozpočet : 1541.301.T
Objekt :	301 Objekt OPC	Zřízení skladu scénického provozu - topení, MaR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	2 700
730 Ústřední vytápění	0	50 000	0	0	0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	0	98 000	0
CELKEM OBJEKT	0	50 000	0	98 000	2 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			50 000	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			50 000	0
Přesun stavebních kapacit			50 000	0
Mimostaveništní doprava			50 000	0
Zařízení staveniště			148 000	0
Provoz investora			148 000	0
Kompletační činnost (IČD)			148 000	0
Rezerva rozpočtu			148 000	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC 301 Objekt OPC	Rozpočet: 1541.301.T Zřízení skladu scénického provozu - topení, MaR
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 připomoci pro montáže řemesel - ZTI, topení, elektro aj. dle skutečného množství hodin sekání drážek, prostupů a pod. a jejich začištění	h	18,00	150,00	2 700,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2 700,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
2	730	D + M vytápění viz samostatný rozpočet/výkaz	Kč	1,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				50 000,00
Díl: M36		Montáže měřících a regulačních zařízení				
3	M36	D + M měření a regulace viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	98 000,00	98 000,00
Celkem za		M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				98 000,00



Pojistná smlouva číslo 0020127430

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti podnikatelů Komplex III

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována dále v této pojistné smlouvě
IČO: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: 0020127430 číslo pojistné smlouvy)
Klientská linka: 841 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným):

Obchodní jméno: Inomline trade s.r.o.
IČO: 02033682 **Plátce DPH:** ano
Sídlo společnosti: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Telefon/fax: 773 462 400 **E-mail:**
Korespondenční adresa: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Jednající osoba: Stanislav Fujko
Bankovní spojení:
Zápis v OR / ŽR: C 214767 vedená u Městského soudu v Praze

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku k pojistné smlouvě tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0020127430, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy. Případné nespotřebované pojistné z pojistné smlouvy bude převedeno na účet pojistníka uvedený v žádosti o vrácení nespotřebovaného pojistného.

Datum sjednání:	12.9.2016	Počátek pojištění:	15.9.2016	Konec pojištění:	14.9.2017
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	ano	Pojistné:	běžné

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dále ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti, příslušných Doplnkových pojistných podmínek, příslušných Zvláštních pojistných podmínek a obsah této pojistné smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění na adrese: **území ČR**

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti:
Stavební a dokončovací práce na stavbě, řemeslná činnost

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

V souladu s ZPPVV P 1/16, článek 5, odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné události nastaly 12 měsíců před počátkem pojištění.

Sjednané sublimity plnění (dále jen SLP) pojistitele se vztahují k limitu plnění (dále jen LP) sjednanému pro základní rozsah pojistného krytí.

Rozsah pojistného krytí	LP/SLP	Spoluúčast	Pojistné
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti.	LP 10 000 000 Kč	10 000 Kč	13 885 Kč
Celkem pojistné			13 885 Kč

Výkladová ustanovení:

Rozšířený základní rozsah pojistného krytí:

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:

- újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,
- čistou finanční újmu (SLP 10 %),
- újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,

pokud tyto újmy byly způsobeny v souvislosti s **činností specifikovanou v této pojistné smlouvě** a dále souvislosti s **vlastnictvím, držbou či jiným oprávněným užíváním nemovitě věci**, pokud slouží k výkonu specifikované činnosti a v souvislosti s **dobáním vadného výrobku nebo vadou poskytnuté práce**.

Pojištění se dále vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému, dále na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění a na náhradu škody na věcech zaměstnanců.

Pojištění se rovněž vztahuje na škodu způsobenou na nemovitě věci, na škodu způsobenou zvířetem, na škodu způsobenou věcí, na škodu na věci odložené či vnesené a na škodu způsobenou provozem vozidel, pokud tato odpovědnost není předmětem povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

Článek III.
Hlášení pojistných událostí

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPPOD, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468
olpumo@cpp.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV.
Výše a způsob platby pojistného

Sjednaná pojistná nebezpečí	Pojistné
Pojištění odpovědnosti	13 885 Kč
Celkem pojistné za sjednanou pojistnou dobu	13 885 Kč
Sleva	35%
Celkové pojistné po slevě	9 025 Kč
Frekvence plateb	ročně
Splátka pojistného	9 025 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě.

V případě sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy. V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každých třech měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0020127430 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Je-li sjednána automatická prolongace, pojištění se prodlužuje se vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail), pokud nenadohodnoto jinak.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojištěný podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojistník.

Přílohy pojistné smlouvy:

VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z OR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
Záznam z jednání

V Praze dne:
12.9.2016

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Disponet

V Praze dne:
12.9.2016

Inomine trade s.r.o.

PS:	0020127430	Pojistné:	9 025 Kč
Náhrada PS:	0020071213	Pojistné období:	roční
Činnost (pro sazbu):	Ostatní specializované stavební činnosti j. n.	Platba prvního pojistného:	9 025 Kč
Kód činnosti:	-	Pojistěná činnost:	
Počátek pojištění:	15.9.2016		
Konec pojištění:	14.9.2017	Obrat:	4 000 000 Kč
Datum sjednání:	12.9.2016	Povodňová zóna:	TZ 1
Automatická prolongace:	ano	Míra rizika:	O
Sjednatel:	5012424008	Rizikové pásmo:	RP1
Sjednatelské číslo:	Pavla Študlová	Nestandard schválil:	-
Správce PS:	15369		-
Číslo správce PS:	Pavla Študlová RŘ	Produkt (verze):	Komplex III 2016 1.2

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Pojistná částka (12 měsíců)	
1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI		Právní:	Česká republika
		4 000 000	
		Územní platnost:	
Rozsah pojistného krytí		LP/SLP	Spoluúčast
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti.		LP	10 000 Kč
Celkem		10 000 000 Kč	10 000 Kč
			13 885 Kč

Rekapitulace		Pojistné
Sjednaná pojistná nebezpečí		
Pojištění odpovědnosti		13 885 Kč
Celkem pojistné za sjednanou pojistnou dobu		13 885 Kč
Sleva		35%
Celkové pojistné po slevě		9 025 Kč
Frekvence plateb		roční
Platba pojistného		9 025 Kč

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.8.2016)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 02033682

obchodní firma: Inomine trade s.r.o.

statistická právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným

datum vzniku: 28.8.2013

sídlo: 25073 Jenštejn, Hradní 180

ZÚJ: 538264 - Jenštejn

okres: CZ0209 - Praha-východ

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

4120: Výstavba bytových a nebytových budov

43: Specializované stavební činnosti

431: Demolice a příprava staveníště

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

4690: Nеспециализovaný velkoobchod

471: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

55: Ubytování

6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní

velikostní kat. dle počtu zam.: 1 - 5 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 12.9.2016 v 12:39:11
Copyright © 2016, Ministerstvo financí ČR, ares@mfcz.cz

Záznam z jednání

PODLE § 21 ZÁKONA č. 38/2004 Sb. a § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb.

k nové pojistné smlouvě ke stávající pojistné smlouvě pojistná smlouva číslo: 0020127430

Oddíl A POJISTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen "POJIŠTOVNA", "POJISTITEL")
se sídlem Praha 8, 186 00, Pobřežní 665/23, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433, IČ: 639 98 530, e-mail: info@cpp.cz, http://www.cpp.cz, klientská linka: 841 444 555
Adresa pro zaslání korespondence: P.O.BOX 28, 664 42 Modřice

Oddíl B ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (dále jen "ČNB")

Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, tel: 224 411 111, fax: 224 412 404

Oddíl C ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (dále jen "KLIENT")

Obchodní firma (název)/Jméno a příjmení Inomine trade s.r.o.

Sídlo, bydliště Hradní 180 - Jenštejn - 25073 IČ/RČ/ dat. nar. 02033682

Kontaktní adresa Hradní 180 - Jenštejn - 25073

Telefon 773 462 400

E-mail

Osoby jednající za klienta (jméno a příjmení) Stanislav Fujko

Oddíl D POJIŠTOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL A

nebo zaměstnanec pojišťovny oprávněný sjednávat pojištění

Typ pojišťovacího zprostředkovatele

Registrační číslo ČNB: IČ

Jméno a příjmení/Obchodní firma (název):

Sídlo/místo podnikání: Budějovická 3a Praha 4 140 21

Telefon:

Email:

Osoby jednající za zprostředkovatele (jméno a příjmení)

POJIŠTOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL B

nebo zaměstnanec pojišťovny oprávněný sjednávat pojištění

Typ pojišťovacího zprostředkovatele

Registrační číslo ČNB: IČ

Jméno a příjmení/Obchodní firma (název):

Sídlo/místo podnikání:

Telefon:

Email:

Osoby jednající za zprostředkovatele (jméno a příjmení)

Oddíl E POVINNÉ INFORMACE PRO KLIENTA PODLE § 21 ZÁKONA č. 38/2004 Sb.

Zprostředkovatel v oddílu D nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Pojišťovny specifikované v oddílu A převyšující 10%. Pojišťovna specifikovaná v oddílu A nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Zprostředkovatele specifikovaného v oddílu D převyšující 10%.

Stížnost na zprostředkovatele lze podat na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny nebo u ČNB, žalobu lze podat u příslušného soudu.

Registraci zprostředkovatele lze ověřit u České národní banky na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, nebo na internetové adrese www.cnb.cz.

V případě stížnosti na zprostředkovatele či pojišťovnu je možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz).

Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, má pojištník právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření vyjma pojistných smluv životního pojištění. Podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy životního pojištění jsou uvedeny v Informacích pro zájemce o pojištění. Pojištník nemůže odstoupit od smlouvy cestovního pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy a formulář pro odstoupení jsou k dispozici na webových stránkách www.cpp.cz.

Vyberte typ PZ

Vyberte typ PZ

Oddíl F POTŘEBY A POŽADAVKY KLIENTA

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝCH OSOB

Živelní pojištění

Únik kapaliny z technických zařízení

Odcizení

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění přerušení provozu živelní událostí

Obsah uložený v chladicím zařízení

Stavebně montážní pojištění

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Další:

Povodeň, záplava

Pojištění skel

Vandalismus

Pojištění nákladu

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝCH OSOB

Povinnost k náhradě újmy

Povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou

poskytnuté práce

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti zasilatele

Odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání (hromadná)

Další:

VYJÁDRĚNÍ POTŘEB KLIENTA/ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ KLIENTA

Požadavky a potřeby klienta

Informace o klientovi (zejména: zkušenosti, finanční situace, oblast podnikání, místo a zařízení nemovitosti a domácnosti klienta)

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Regional Office Prague
Corporate Customers Department**

Certificate of Effecting Insurance Policy

Insurance Policy NO.: 0020127430

Insurer: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8

Insured: Inomine trade s. r.o.
IČO: 02033682
Hradní 180, Jenštejn 250 73

Insured risk: Liability Insurance


Limit of indemnity: 10.000.000,-CZK
Deductible: 10.000,-CZK

Insurance period: 15.9.2016 – 14. 9. 2017

Territorial scope: Czech Republic

This Certificate neither changes nor completes the scope of instance risk as stated in the Insurance Policy No.: 0020127430.

In Prague, on 12 August 2016



Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
oblastní ředitelství Praha
odbor korporátní klientely

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0020127430
Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Budějovická 5
140 21 Praha 4

Pojištěný: Inomine trade s.r.o.
Hradní 180
250 73 Jenštejn
IČ: 02033682

Pojistné riziko: Odpovědnost v rozsahu čl. II pojistné smlouvy č. 0020127430

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč
Spoluúčast: 10.000,- Kč
Pojistná doba: 15.9.2016 s automatickou prolongací
Teritorium: ČR

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020127430. Tento certifikát je platný na období od 15.9.2016 – 14.9.2017.

V Praze, dne 12.9.2016



disponent specialista – upisovatel
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group