

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel: | Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| | Leontýn |
| se sídlem: | Roztoky 52, 270 23 Křivoklát |
| IČ: | 7084387 |
| DIČ: | Nejsme plátcí DPH |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Dana Zimová, ředitelka |
| zastoupený ve věcech technických: | David Hradecký |
| bankovní spojení: | PPF banka a.s. |
| | číslo účtu: 2001460024/6000 |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Zhotovitel: | Stand by energy s.r.o. |
| se sídlem: | Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň |
| IČ: | 280 02 041 |
| DIČ: | CZ 28 02 041 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Václavem Měsíčkem, jednatelem |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Václavem Měsíčkem, jednatelem |
| bankovní spojení: | Komerční banka |
| | číslo účtu: 43-1085830277/0100 |

Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl. C, vložka 20927

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v „**Instalaci náhradního zdroje v DOZP Leontýn**“ díla dle projektové dokumentace, závazných stanovisek, platných technických norem a obecných zvyklostí, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Dle článku III. Cena díla odst. 3. a dle písemného odsouhlasení objednatele došlo k dohodě mezi oběma stranami, a to k provedení víceprací – rozsah víceprací je specifikován v příloze č. I tohoto Dodatku, kalkulací víceprací ve Změnovém listu č. 2.

Dle článku IV. Termín plnění došlo k dohodě mezi oběma stranami, a to k posunutí termínu ukončení plnění předmětu díla.

Dle článku VI. Platební podmínky došlo mezi oběma stranami k dohodě, že cena úhrady díla bude provedena k 31. 12. 2016 a k 30. 4. 2017 na základě skutečně provedených prací - rozsah převáděných prací je specifikován v příloze č. II tohoto Dodatku, kalkulací ve Změnovém listu č. 2.

III. Cena díla

1. **Původní cena ze smlouvy:**

Cena bez DPH 1 925 450 Kč
(jeden milion devět set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát korun českých)
DPH 15 % 288 818 Kč
(dvě stě osmdesát osm korun českých)
Cena včetně DPH 2 214 268 Kč
(dva miliony dvě stě čtrnáct tisíc osm set osmnáct korun českých)

2. **Cena za vícepráce z dodatku k 31. 12. 2016:**

Cena bez DPH 63 135 Kč
(šedesát tři tisíc sto třicet pět korun českých)
DPH 15 % 9 470 Kč
(devět tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)
Cena včetně DPH 72 605 Kč
(sedmdesát dva tisíc šest set pět korun českých)

3. **Cena ze smlouvy včetně ceny za vícepráce z dodatku:**

Cena bez DPH 1 988 585 Kč
(jeden milion devět set osmdesát osm tisíc pět set osmdesát pět korun českých)
DPH 15 % 298 288 Kč
(dvě stě devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých)
Cena včetně DPH 2 286 873 Kč
(dva miliony dvě stě osmdesát šest tisíc osm set sedmdesát tři korun českých)

4. **Cena prací ze smlouvy převáděných do roku 2017:**

Cena bez DPH 369 600 Kč
(tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých)
DPH 15 % 55 440 Kč
(padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých)
Cena včetně DPH 425 040 Kč
(čtyři sta dvacet pět tisíc čtyřicet korun českých)

5. **Cena skutečně provedených prací ze smlouvy k 31. 12. 2016:**

Cena bez DPH 1 555 850 Kč
(jeden milion pět set padesát pět tisíc osm set padesát korun českých)
DPH 15 % 233 378 Kč
(dvě stě třicet tři tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých)
Cena včetně DPH 1 789 228 Kč
(jeden milion sedm set osmdesát devět tisíc dvě stě dvacet osm korun českých)



IV. Termín plnění

Datum ukončení plnění předmětu díla: 30. 4. 2017

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna k 31. 12. 2016 a 30. 4. 2017, a to vždy na základě skutečně odvedených prací.

K 31. 12. 2016 bude na dvě samostatné faktury účtována - Cena skutečně provedených prací ze smlouvy k 31. 12. 2016 a Cena za vícepráce z dodatku k 31. 12. 2016.

K 30. 4. 2017 bude fakturována - Cena prací převáděných do roku 2017.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti v den podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Přílohy:

Příloha č. I - Změnový list č. 1

Příloha č. II - Změnový list č. 2


V Rožtokách, 29. 12. 2016



.....
za Objednatele
Mgr. Zimová Dana, ředitelka



V Plzni, 29. 12. 2016



Stand by energy s.r.o.
Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ28002041
Společnost zapsána v OR Krajského
soudu v Plzni, oddíl 02, vložka 20927

.....
za Zhotovitele
Ing. Václav Měsíček, jednatel

INSTALACE NÁHRADNÍHO ZDROJE

v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

V Ý K A Z V Ý M Ě R - Z M Ě N O V Ý L I S T č. 1

Stavebník: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Roztoky 52
270 23 **KŘIVOKLÁT**
IČ: 70874387
DIČ: CZ70874387
tel: 313 559 097
email: leontyn@zris.mepnet.cz
email: zimova@leontyn.cz

Vypracoval: Stand by Energy s.r.o.
Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň
IČ: 28002041
DIČ: CZ28002041
tel.: +420 731 574 257
email: vaclav.mesicek@standbyenergy.cz

Datum: 29.12.2016

popis	celkem [Kč]	celkem vícepráce [Kč]
MATERIAL / ZAŘÍZENÍ		
Nový rozvaděč měření (RE)	65 202 Kč	0 Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	201 627 Kč	0 Kč
Záložní zdroj pro celý areál	1 209 400 Kč	0 Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky	155 019 Kč	23 613 Kč
MONTÁŽ / PRÁCE		
Nový rozvaděč měření (RE) a nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	14 015 Kč	0 Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	20 824 Kč	0 Kč
Záložní zdroj pro celý areál	71 500 Kč	0 Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky	131 313 Kč	39 522 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady		
Vedlejší rozpočtové náklady	56 550 Kč	0 Kč
Celkem bez DPH	1 925 450 Kč	63 135 Kč
DPH 15%	288 818 Kč	9 470 Kč
Celkem s DPH	2 214 268 Kč	72 605 Kč

Poznámka: vyplňují se pouze buňky označené touto barvou

Položka číslo	Název	Typ	Množství	Materiál/Zařízení		Montáž/Práce		Materiál/Zařízení Vícepráce		Montáž/Práce Vícepráce	
				cena/m.j.	celkem	cena/m.j.	celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Nový rozvaděč měření (RE)											
1	Rozvaděč RE IP54/20C, in=40GA, včetně přifusování - plombování - samonavírací skříň se středovou a uzavřeným dnem 1250x750x420 mm - plný montážní panel - klíka s distribučním zámkem - příř 750x420x600 mm		1 ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
2	Spínač blok	BH630E300 kcu 35 kA	1 ks	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	1 610,00 Kč	1 610,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
3	Nadprůhled spojující	SE-BH-0630-DTV3	1 ks	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
4	Připojovací sada	CS-BH-T011	1 ks	680,00 Kč	680,00 Kč	170,00 Kč	170,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5	Uzavírací přepážky	OD-BHD-K502	1 ks	156,00 Kč	156,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
6	Spínač	PS-BHD-1000	2 ks	435,00 Kč	870,00 Kč	105,00 Kč	210,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
7	MaFu (transformátor proudu ochrany)	200SA, 15VA, I _p 0,5, 120%	3 ks	1 530,00 Kč	4 590,00 Kč	840,00 Kč	2 520,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
8	Jistič plombovací	L7N-2B-3	1 ks	900,00 Kč	900,00 Kč	195,00 Kč	195,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
9	Zkušební svorkovnice s krytem plombovací	ZS10	1 ks	1 042,00 Kč	1 042,00 Kč	137,00 Kč	137,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
10	Vána pro elektrické včetně zapojení		1 ks	495,00 Kč	495,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
11	Vána pro spínač tarfu včetně zapojení		1 ks	495,00 Kč	495,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
12	Připojnice	Cu 40/10	3 m	808,00 Kč	2 424,00 Kč	192,00 Kč	576,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
13	Držák připojnic	pro 3x Cu 40/10	4 ks	426,00 Kč	1 704,00 Kč	190,00 Kč	760,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
14	Pomocný materiál (vruty připojnic, propojovací vodiče, kabelové oka, dutinky, DIN špičky, svorky, šrouby, matice, pásky, plombovací šrouby, špi.)		1 ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					65 202,00 Kč		14 015,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)											
15	Rozvaděč RS IP54/20C, in=40GA, včetně přifusování - samonavírací skříň se středovou a uzavřeným dnem 1250x1250x420 mm - plný montážní panel - klíka s distribučním zámkem - příř 1250x420x600 mm		1 ks	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
16	Připojací skříň vč. přifusování	AT58 g 40GA	1 ks	102 500,00 Kč	102 500,00 Kč	3 930,00 Kč	3 930,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
17	Pojitkový odpověď	OPVP16-3N	2 ks	1 230,00 Kč	2 460,00 Kč	266,00 Kč	532,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
18	Pojitkový odpověď	OPVP16-1N	3 ks	550,00 Kč	1 650,00 Kč	80,00 Kč	240,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
19	Pojitky vícevodičové	14d51 / 6A	2 ks	85,00 Kč	170,00 Kč	13,00 Kč	26,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
20	Pojitky vícevodičové	14d51 / 6A	7 ks	51,00 Kč	357,00 Kč	10,00 Kč	70,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
21	Osvětlení rozvaděče	GD-11	1 ks	740,00 Kč	740,00 Kč	198,00 Kč	198,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
22	Zásuvka 230V/16A	1P+N+PE / 16A	1 ks	280,00 Kč	280,00 Kč	260,00 Kč	260,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
23	Zásuvka 400V/16A	3P+N+PE / 16A	1 ks	790,00 Kč	790,00 Kč	396,00 Kč	396,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
24	Banka řadová	WDU 2,5	13 ks	10,00 Kč	130,00 Kč	30,00 Kč	390,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
25	Průhledový chránič	L7N-2S-4-030A	1 ks	970,00 Kč	970,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
26	Pojitkový odpínač	PHQ-3AP	3 ks	16 800,00 Kč	50 400,00 Kč	4 100,00 Kč	12 300,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
27	Připojovací sada	CS-FHQ-3S	3 ks	291,00 Kč	873,00 Kč	80,00 Kč	240,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
28	Adaptér na připojnice	OD-FHQ-AL60	3 ks	2 200,00 Kč	6 600,00 Kč	198,00 Kč	594,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
29	Pojitkový vodič	PHZ/200A	3 ks	161,00 Kč	483,00 Kč	24,00 Kč	72,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
30	Pojitkový vodič	PHZ/160A	6 ks	161,00 Kč	966,00 Kč	26,00 Kč	156,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
31	Připojnice	Cu 40/10	6 m	912,00 Kč	5 472,00 Kč	198,00 Kč	1 188,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
32	Držák připojnic	pro 3x Cu 40/10	6 ks	422,00 Kč	2 532,00 Kč	198,00 Kč	1 188,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
31	Pomocný materiál (průchody, propojovací vodiče, kabelové oka, dutinky, DIN špičky, svorky, šrouby, matice, pásky, špičky, špi.)		1 ks	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					201 627,00 Kč		20 824,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Záložní zdroj pro celý areál											
32	Záložní zdroj v kapotovaném provedení s tlměním vstupu se záložnou ekologickou vlnou v barevé šedonádobě	Jmenovitý výkon: 200 kVA/180 kW Jmenovitý proud: 288 A Jmenovitá napětí: 400/230 V a 1% Jmenovitá frekvence: 50 Hz Intenzita hluku: 65dB/Tm	1 ks	899 300,00 Kč	899 300,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
33	Extra kapota se sedlovou středovou se sklonem 30° v barevé šedonádobě	50dB/Tm = středně	1 ks	305 400,00 Kč	305 400,00 Kč	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
34	Výrobní dokumentace extra-kapotaže se sedlovou středovou		1 ks	- Kč	- Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
35	Doprava záložního zdroje		1 ks	- Kč	- Kč	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
36	Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, pásky, pásky, šrouby, matice, špi.)		1 ks	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					1 209 400,00 Kč		71 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky											
37	Kabelová oka NH kabelů	15MM12	12 ks	75,00 Kč	900,00 Kč	80,00 Kč	960,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
38	Kabelová oka NH kabelů	95MM10	4 ks	46,00 Kč	184,00 Kč	79,00 Kč	316,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
39	Kabelová oka NH kabelů	70MM8	12 ks	38,00 Kč	456,00 Kč	79,00 Kč	948,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
40	Kabel NH	1-CYKY 3x185+95	30 m	1 350,00 Kč	40 500,00 Kč	47 250,00 Kč	3 500,00 Kč	17	22 950,00 Kč	17	1 700,00 Kč
41	Kabel NH	AYKY 4x70	80 m	155,00 Kč	12 400,00 Kč	75,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
42	Kabel NH	CYKY 4x70	30 m	505,00 Kč	15 150,00 Kč	75,00 Kč	2 250,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
43	Kabel NH	CYKY 5x4	10 m	47,00 Kč	470,00 Kč	29,00 Kč	290,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
44	Kabel NH	CYKY 7x1,5	10 m	26,00 Kč	260,00 Kč	29,00 Kč	290,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
45	Kabelová chránička	KOPODUR 160 KD 09160 BC	40 m	105,00 Kč	4 200,00 Kč	18,00 Kč	720,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
46	Kabelová chránička	KOPODUR 75 KD 09075 BC	80 m	38,00 Kč	3 040,00 Kč	18,00 Kč	1 440,00 Kč	17	663,00 Kč	17	272,00 Kč
47	Základní kabelová spojka	pro kabel 4x70	3 ks	1 700,00 Kč	5 100,00 Kč	792,00 Kč	2 376,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
48	Výhledový jistič	Výšp 80 x 30 cm	40 m	- Kč	- Kč	1 250,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	18	18 750,00 Kč
49	Zemnicí pás	30x4 FAZn	35 m	28,00 Kč	980,00 Kč	35,00 Kč	1 225,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
50	Šedinka s zemnicí pásky	8R3	4 ks	61,00 Kč	244,00 Kč	47,00 Kč	188,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
51	Zápravní terénu		40 m	- Kč	- Kč	470,00 Kč	18 800,00 Kč	- Kč	- Kč	40	18 800,00 Kč
52	Lože pod generátor	betonový základ (paralely)	1 ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 300,00 Kč	15 300,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
53	Lože pod generátor		1 ks	- Kč	- Kč	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
54	Instalace rozvaděče RE+RS		1 ks	21 750,00 Kč	21 750,00 Kč	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
55	Osvětlení autobotovní (přívodní) zelené	obev trávinný semenem výšpřes 185 / 80cm	1 ks	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
56	Doprava materiálu a odvoz sutí včetně skládky		1 ks	14 730,00 Kč	14 730,00 Kč	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
56	Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, pásky, pásky, šrouby, matice, špi.)		1 ks	14 730,00 Kč	14 730,00 Kč	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					166 019,00 Kč		131 313,00 Kč	23 613,00 Kč	- Kč	- Kč	39 822,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady											
57	Přívodní přepěťky celého díla		1 ks	- Kč	- Kč	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
58	Zřazení staveniště		1 ks	- Kč	- Kč	7 250,00 Kč	7 250,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
59	Zkoušky a zprovoznění		1 ks	- Kč	- Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
60	Rent		1 ks	- Kč	- Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
61	Zkušební staveniště		1 ks	- Kč	- Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
					- Kč		56 650,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

INSTALACE NÁHRADNÍHO ZDROJE

v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

V Ý K A Z V Ý M Ě R - Z M Ě N O V Ý L I S T č. 2

Stavebník: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Roztoky 52
270 23 **KŘIVOKLÁT**
IČ: 70874387
DIČ: CZ70874387
tel: 313 559 097
email: leontyn@zris.mepnet.cz
email: zimova@leontyn.cz

Vypracoval: Stand by Energy s.r.o.
Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň
IČ: 28002041
DIČ: CZ28002041
tel.: +420 731 574 257
email: vaclav.mesicek@standbyenergy.cz

Datum: 29.12.2016

popis	celkem [Kč]	celkem převedené práce [Kč]
MATERIÁL / ZAŘÍZENÍ		
Nový rozvaděč měření (RE)	65 202 Kč	0 Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	201 627 Kč	0 Kč
Záložní zdroj pro celý areál	1 209 400 Kč	-305 400 Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky	155 019 Kč	-21 750 Kč
MONTÁŽ / PRÁCE		
Nový rozvaděč měření (RE) a nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	14 015 Kč	0 Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)	20 824 Kč	0 Kč
Záložní zdroj pro celý areál	71 500 Kč	-32 500 Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky	131 313 Kč	-6 950 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady		
Vedlejší rozpočtové náklady	56 550 Kč	-3 000 Kč
Celkem bez DPH	1 925 450 Kč	-369 600 Kč
DPH 15%	288 818 Kč	-55 440 Kč
Celkem s DPH	2 214 268 Kč	-425 040 Kč

Poznámka: vyplňují se pouze buňky označené touto barvou

Položka číslo	Název	Typ	Množství	Materiál/Zařízení		Montáž/Práce		Materiál/Zařízení Převedené práce		Montáž/Práce Převedené práce	
				cena/m.j.	celkem	cena/m.j.	celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Nový rozvaděč měření (RE)											
1	Rozvaděč RE IP54/20C, In=400A, včetně přiláčenství - pomůckování - samostatná skříň se středou a uzavřením dle 1250x1250x420 mm - příj. montážní panel - víka s distribučním zámekem - přiř. 750x420x800 mm		1 ks	16 050,00 Kč	16 050,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		- Kč		- Kč
2	Spínač line	BH430BE305 (cu 35 kA)	1 ks	7 520,00 Kč	7 520,00 Kč	1 610,00 Kč	1 610,00 Kč		- Kč		- Kč
3	Nastavovací souřad	SE-BH-0630-DTV3	1 ks	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč		- Kč		- Kč
4	Připojovací sada	CS-BH-T011	1 ks	680,00 Kč	680,00 Kč	170,00 Kč	170,00 Kč		- Kč		- Kč
5	Isolační přepážky	OD-BH-K502	1 ks	159,00 Kč	159,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč		- Kč		- Kč
6	Spínač	PS-BH-1000	2 ks	420,00 Kč	840,00 Kč	105,00 Kč	210,00 Kč		- Kč		- Kč
7	Maňu transformátor proudu ochrany	200SA 15VA 3f pf. 0,5 120%	3 ks	1 630,00 Kč	4 890,00 Kč	198,00 Kč	594,00 Kč		- Kč		- Kč
8	Veš. pomůckování	LTN-3B-3	1 ks	900,00 Kč	900,00 Kč	158,00 Kč	158,00 Kč		- Kč		- Kč
9	Zvláštní izolátorové a krycí pomůckování	ZS1b	1 ks	1 042,00 Kč	1 042,00 Kč	137,00 Kč	137,00 Kč		- Kč		- Kč
10	Veš. pro spínač včetně zapojení		1 ks	495,00 Kč	495,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč		- Kč		- Kč
11	Veš. pro spínač tarfu včetně zapojení		1 ks	495,00 Kč	495,00 Kč	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč		- Kč		- Kč
12	Připojnice	Cu 40/10	3 m	909,00 Kč	2 727,00 Kč	192,00 Kč	576,00 Kč		- Kč		- Kč
13	Připojnice	pro 3x Cu 40/10	4 ks	428,00 Kč	1 714,00 Kč	190,00 Kč	760,00 Kč		- Kč		- Kč
14	Pomocný materiál (vruty připojnic, propojovací vodiče, kabelové oka, dutinky, DIN lišty, šrouby, matice, podložky, zátky, spojovací šrouby, atp.)		1 ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč		- Kč		- Kč
					65 202,00 Kč		14 015,00 Kč		- Kč		- Kč
Nový rozvaděč rozvodů pro celý areál (RS)											
15	Rozvaděč RB IP54/20, In=400A, včetně přiláčenství - samostatná skříň se středou a uzavřením dle 1250x1250x420 mm - příj. montážní panel - víka s distribučním zámekem - přiř. 1250x420x800 mm		1 ks	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč		- Kč		- Kč
16	Připoj. sít. vt. přiláčenství	AT5 g 40A	1 ks	102 500,00 Kč	102 500,00 Kč	3 930,00 Kč	3 930,00 Kč		- Kč		- Kč
17	Připojovací odpojovač	OPVP14-3N	2 ks	1 230,00 Kč	2 460,00 Kč	296,00 Kč	592,00 Kč		- Kč		- Kč
18	Připojovací odpojovač	OPVP14-1N	3 ks	550,00 Kč	1 650,00 Kč	80,00 Kč	240,00 Kč		- Kč		- Kč
19	Pojistky víkové	14d5 / 5A	2 ks	55,00 Kč	110,00 Kč	13,00 Kč	26,00 Kč		- Kč		- Kč
20	Pojistky víkové	14d5 / 16A	7 ks	51,00 Kč	357,00 Kč	10,00 Kč	70,00 Kč		- Kč		- Kč
21	Odvětrací rozvaděče	OD-11	1 ks	740,00 Kč	740,00 Kč	198,00 Kč	198,00 Kč		- Kč		- Kč
22	Zásova 230V/16A	1PH+PE / 16A	1 ks	280,00 Kč	280,00 Kč	198,00 Kč	198,00 Kč		- Kč		- Kč
23	Zásova 400V/16A	3PH+PE / 16A	1 ks	700,00 Kč	700,00 Kč	398,00 Kč	398,00 Kč		- Kč		- Kč
24	Bliska řetězové	WOU 2,5	13 ks	10,00 Kč	130,00 Kč	30,00 Kč	390,00 Kč		- Kč		- Kč
25	Průsvytl chráněcí	LFN-25-4-030A	1 ks	970,00 Kč	970,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč		- Kč		- Kč
26	Připojovací odpojovač	PHQ-3WF	3 ks	16 800,00 Kč	50 400,00 Kč	410,00 Kč	1 230,00 Kč		- Kč		- Kč
27	Připojovací sada	CS-FHQ-3B	3 ks	251,00 Kč	753,00 Kč	80,00 Kč	240,00 Kč		- Kč		- Kč
28	Adaptér na připojnice	OD-FHQ-AL60	3 ks	2 300,00 Kč	6 900,00 Kč	198,00 Kč	594,00 Kč		- Kč		- Kč
29	Připojovací vodiče	PHQ200A	3 ks	181,00 Kč	543,00 Kč	24,00 Kč	72,00 Kč		- Kč		- Kč
30	Připojovací vodiče	PHQ180A	6 ks	181,00 Kč	1 086,00 Kč	26,00 Kč	156,00 Kč		- Kč		- Kč
31	Připojnice	Cu 40/10	6 m	912,00 Kč	5 472,00 Kč	198,00 Kč	1 188,00 Kč		- Kč		- Kč
32	Připojnice	pro 3x Cu 40/10	8 ks	422,00 Kč	3 376,00 Kč	198,00 Kč	1 584,00 Kč		- Kč		- Kč
33	Pomocný materiál (připojovací, propojovací vodiče, kabelové oka, dutinky, DIN lišty, šrouby, matice, podložky, zátky, atp.)		1 ks	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč	4 630,00 Kč	4 630,00 Kč		- Kč		- Kč
					201 627,00 Kč		20 824,00 Kč		- Kč		- Kč
Záložní zdroj pro celý areál											
32	Záložní zdroj v kapotovaném provedení s šuměním vzhůru se zachytívou ekologickou ventilou v barevné bezpečnosti	Jmenovitý výkon: 200 kVA/180 kW Jmenovitý proud: 388 A Jmenovitá napětí: 400/230 V s1% Jmenovitá frekvence: 50 Hz Jmenovitá hmotnost: 650kg/7m	1 ks	899 300,00 Kč	899 300,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč		- Kč		- Kč
33	Extra kapacita se sedlovou středou se sklonem 30° v barevné bezpečnosti	50GB/7m + středka	1 ks	305 400,00 Kč	305 400,00 Kč	19 900,00 Kč	19 900,00 Kč	-1	- 305 400,00 Kč	-1	- 19 900,00 Kč
34	Výrobní dokumentace extra kapacitě se sedlovou středou		1 ks	- Kč	- Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		- Kč		- Kč
35	Doprava záložního zdroje		1 ks	- Kč	- Kč	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč		- Kč		- Kč
36	Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, pásky, poppy, šrouby, matice, atp.)		1 ks	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč		- Kč		- Kč
					1 209 400,00 Kč		71 500,00 Kč		- 305 400,00 Kč		- 32 500,00 Kč
Instalační materiál a ostatní dodávky											
37	Kabelové oka NN kabelu	165M12	12 ks	75,00 Kč	900,00 Kč	80,00 Kč	960,00 Kč		- Kč		- Kč
38	Kabelové oka NN kabelu	95M10	4 ks	46,00 Kč	184,00 Kč	79,00 Kč	316,00 Kč		- Kč		- Kč
39	Kabelové oka NN kabelu	70M8	12 ks	38,00 Kč	456,00 Kč	79,00 Kč	948,00 Kč		- Kč		- Kč
40	Kabel NN	1-CYKY 3x185+95	30 m	1 360,00 Kč	40 800,00 Kč	47 250,00 Kč	141 750,00 Kč		- Kč		- Kč
41	Kabel NN	AFYKY 4x70	60 m	155,00 Kč	9 300,00 Kč	79,00 Kč	4 740,00 Kč		- Kč		- Kč
42	Kabel NN	CYKY 4x70	30 m	505,00 Kč	15 150,00 Kč	75,00 Kč	2 250,00 Kč		- Kč		- Kč
43	Kabel NN	CYKY 5x4	10 m	47,00 Kč	470,00 Kč	29,00 Kč	290,00 Kč		- Kč		- Kč
44	Kabel NN	CYKY 7x1,5	10 m	26,00 Kč	260,00 Kč	29,00 Kč	290,00 Kč		- Kč		- Kč
45	Kabelové chráničky	KOPOOUR 160 KD 09160 BC	40 m	105,00 Kč	4 200,00 Kč	16,00 Kč	640,00 Kč		- Kč		- Kč
46	Kabelové chráničky	KOPOOUR 75 KD 09075 BC	90 m	39,00 Kč	3 510,00 Kč	16,00 Kč	1 440,00 Kč		- Kč		- Kč
47	Zakřivky kabelové spojky	95 kabel 4x70	3 ks	1 700,00 Kč	5 100,00 Kč	782,00 Kč	2 346,00 Kč		- Kč		- Kč
48	Výkopové příčky	výkop 80 x 35 cm	40 m	- Kč	- Kč	1 250,00 Kč	5 000,00 Kč		- Kč		- Kč
49	Zemnicí pásek	30x4 FAZn	35 m	29,00 Kč	1 015,00 Kč	35,00 Kč	1 225,00 Kč		- Kč		- Kč
50	Šroubka k zemnicím páskům	BR3	4 ks	61,00 Kč	244,00 Kč	47,00 Kč	188,00 Kč		- Kč		- Kč
51	Zaprvění terénu		40 m	- Kč	- Kč	470,00 Kč	18 800,00 Kč		- Kč		- Kč
52	Lože pod generátor	betonový základ (panely)	1 ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 300,00 Kč	15 300,00 Kč		- Kč		- Kč
53	Instalační rozvaděče RE+RS		1 ks	- Kč	- Kč	9 850,00 Kč	9 850,00 Kč		- Kč		- Kč
54	Osazení autochránění (přívodní) zeleně	osaz. tlumičím bariéram výšková lišta / šrouby	1 ks	21 750,00 Kč	21 750,00 Kč	6 950,00 Kč	6 950,00 Kč	-1	- 21 750,00 Kč	-1	- 6 950,00 Kč
55	Doprava materiálu a odvoz sít. včetně skřínky		1 ks	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč		- Kč		- Kč
56	Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, pásky, poppy, šrouby, matice, atp.)		1 ks	14 730,00 Kč	14 730,00 Kč	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč		- Kč		- Kč
					165 019,00 Kč		131 313,00 Kč		- 21 750,00 Kč		- 6 950,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady											
57	Pracovní přílohy celého díla		1 ks	- Kč	- Kč	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč		- Kč		- Kč
58	Žlábek staveniště		1 ks	- Kč	- Kč	7 350,00 Kč	7 350,00 Kč		- Kč		- Kč
59	Značky a zprovoznění		1 ks	- Kč	- Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč		- Kč		- Kč
60	Revize		1 ks	- Kč	- Kč	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč		- Kč		- Kč
61	Zvláštní staveniště		1 ks	- Kč	- Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		- Kč	-1	- 3 000,00 Kč
					- Kč		56 650,00 Kč		- Kč		- 3 000,00 Kč