

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOM/4/2019 ze dne 20. 6. 2019**

*sjednaná dle §536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku.*

### **„Oprava části chodníku v ul. Kmochova, MO ÚL Severní Terasa“**

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa  
Zastoupené Jaroslavem Šimanovským – starostou MO Ústí nad Labem – Severní Terasa  
Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11  
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531



**Zhotovitel:** **NOMISTAV, s.r.o.**  
Adresa: Jizerská 2923/39, 400 11 Ústí nad Labem  
Zastoupen : Milanem Novotným  
IČ: 28734769  
DIČ: CZ28734769



#### **2. Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se sjednává provedení víceprací v následujícím členění, na základě místního šetření provedeného v průběhu provádění prací a na základě předložené cenové kalkulace:

- Skutečná plocha oprav- navýšení o 65 m <sup>2</sup>	...	74.191,- Kč
- Oprava izolace proti vodě – ochrana izolace	...	7.174,80 Kč
- Otlučení zbylých keramických obkladů z opěrných zdí	...	1.100,- Kč
- Oprava a doplnění stávajících uličních vpustí	...	9.057,- Kč
- Výměna betonových obrubníků	...	5.863,- Kč
- CELKEM	...	97.385,80 Kč bez DPH
	...	<b>117.836,80 Kč vč. DPH</b>

#### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Tento dodatek byl schválen usnesením RMO č. 154/18R/19 ze dne 11. 9. 2019

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 4. 10. 2019

7. 10. 2019

.....  
**Statutární město Ústí nad Labem**

**Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa**  
**Jaroslav Šimanovský, starosta MO ÚL ST**

.....  
**NOMISTAV, s.r.o.**

**Milan Novotný, jednatel**