

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo ze dne 12.04.2019

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Název : **Město Varnsdorf**
Zástupce : ve věcech smluvních – Ing. Stanislav Horáček, starosta města
: ve věcech technických – Ing. Jaroslav Beránek, Jana Puschová
Se sídlem : nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Telefonní spojení : [redacted]
IČ : 002 617 18
DIČ : CZ00261718
Bankovní spojení : [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Název : **Miloslav Adámek**
se sídlem : Velký Šenov 592, 407 78 Velký Šenov
telefonní spojení : [redacted]
IČ : 867292 84
DIČ : CZ7208142315
Bankovní spojení : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

I.

2.1 Strany se v průběhu provádění díla „**stavební úpravy stěn a stropů v tělocvičně ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf**“ dohodly na úpravě předmětu plnění, ceny díla dle cenové nabídky ze dne 19.09.2019, která je přílohou tohoto dodatku.

Část IV., cena díla, odstavec 4.1. se s ohledem na výše uvedené mění takto:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky) se sjednává:

Celková cena CZK bez DPH dle SoD	190 495,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	38 315,86 Kč
Nová celková cena bez DPH	222 161,00 Kč
21% DPH	46 653,80 Kč
Nová celková cena s DPH	268 814,80 Kč

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

a) Cenová nabídka ze dne 19.09.2019.

Ve Varnsdorfu, dne: 30.09.2019

Ve Varnsdorfu, dne: 30.09.2019

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Miloslav Adámek

.....
Ing. Stanislav Horáček, starosta města