

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019
(ev.č. SMVS 107V082001955)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

[REDACTED]
[REDACTED] (vedoucí oddělení investic Praha)

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel :

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha Ruzyně

- kasárna 17. listopadu, budova č. 3 VePozS – rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodli na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti s rozhodnutím náčelníka Generálního štábu AČR o redislokaci Velitelství pozemních sil.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění předmětu smlouvy dle čl. 2 smlouvy došlo k rozhodnutí o změně uživatele budovy č. 3 v areálu Praha – Ruzyně, kas. 17. listopadu z Velitelství pozemních sil na Velitelství vzdušných sil. Vzhledem k tomuto rozhodnutí bylo objednatelem dne 11. 7. 2019 dočasně pozastaveno plnění smlouvy, a to do upřesnění případných změn a úprav specifikace zadání novým uživatelem objektu. Po upřesnění specifikace zadání byly práce dnem 15. 8. 2019 zhotovitelem obnoveny.
2. Dodatkem se ve smlouvě mění původní název stavby „Praha, Ruzyně – kasárna 17. listopadu, budova č. 3 VePozS – rekonstrukce“ mění na „**Praha, Ruzyně – kasárna 17. listopadu, rekonstrukce budovy č. 3**“.
3. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 19. 3. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku jsou:
Příloha č. 1 - Upřesnění specifikace zadání – počet stran: 55
Příloha č. 2 – Doplnění upřesnění specifikace zadání – počet stran: 1.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
zástupce ředitele – ředitel odboru
řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Digitálně
podepsal Ing. ██████████
Datum:
2019.10.08
09:23:14 +02'00'

Dodatek č.1. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106

Za zhotovitele:

██████████
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2019.10.03
15:33:49 +02'00'

2