



## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 924/2019 z 12.8.2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

### čl. I

#### Smluvní strany

Objednatel:

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1, zastoupená ing. Stanislavem Procházkou - jednatelem

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

#### Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

### čl. II

#### Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

#### **Praha 6 – Strahov, Velký spartakiádní stadion – Východní tribuna**

#### **Celková oprava povrchů, elektroinstalace, ZTI a VZT - SQUASH 2, 1.NP**

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě požadavku na změnu dispozice v průběhu realizace a požadavkem na samostatné připojení a celkovou výměnu rozvodů elektroinstalace.

### čl. IV

#### Doba a místo předání

Zahájení realizace	14.8.2019
Ukončení realizace	31.10.2019

### čl. V

#### Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	873.629,16Kč	227.494,33Kč	1 101.123,49Kč
DPH 21%	183.462,12Kč	47.773,80Kč	231.235,93Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>1 057.091,28 Kč</b>	<b>257.268,13Kč</b>	<b>1 332.359,42Kč</b>

#### Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 13.9.2019

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele