

Smlouva o dílo, na akci: „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory“

kód akce: **A674**

č. obj. **OEPÚ/Če/293/2019**

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx náměstek ředitele pro provoz
xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení energetiky a provozní údržby
xxxxxxxxxxxxxxxxxx technický pracovník oddělení energetiky a provozní údržby

(dále jen „Objednatel“)



a

Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

DIČ CZ44566565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C2021

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxx autorizovaný technik
xxxxxxxxx stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory“, kód akce: A674, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení rekonstrukce části přízemí objektu SO 239, kde po dokončení díla vznikne 6 kanceláří o kapacitě cca 12 – 13 pracovníků a spojovací chodba. Tato část objektu sloužila původně jako jídelna. V současné době se jedná o nevyužívaný prostor.

Areál Palivového kombinátu Ústí, s. p. v Hrbovicích byl stejně jako řešená budova objektu SO 239 postaven na konci minulého století. Stavba se nachází v jihovýchodní části areálu, a to na p. p. č. 314/23 v k. ú. Hrbovice. Tato část budovy je částečně podsklepena. Podsklepená část je tvořena monolitickou ŽB konstrukcí a je konstruována jako kryt CO. Vlivem nestability podloží došlo v minulosti ke statickým poruchám nepodsklepené části, které se projeví na obvodovém plášti tvořeném z hliníkových profilů, okenních výplní a především na podlahové desce. Stabilita byla řešena již v roce 2012 aplikací mikropilotové injektáže. V roce 2018 byly zaznamenány další pohyby podloží. Vzhledem k této skutečnosti je navrženo řešení statického vyztužení podlahové desky.

Postup prací:

Nejdříve bude provedena demontáž vnějšího pláště včetně výplní otvorů, otopné soustavy a stropních panelů FEAL. Poté bude vybourána porušená část podlahy. Následovat bude betonáž nové podlahy včetně provázání se stávající ŽB konstrukcí krytu. Po vyztužení desky bude přistoupeno k montáži nového vnějšího pláště budovy. Ten bude tvořen ze sendvičových hliníkových panelů s povrchovou úpravou. Po montáži pláště bude následovat osazení výplní otvorů (oken), montáž elektrorozvodů, datových sítí a rozvodu topení. Současně budou montovány sádkartonové příčky a stropy, pokládka podlahových krytín a další dokončovací práce.

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

III. Projektová dokumentace

1. Projektová dokumentace (dále též „PD“) s názvem „A674 – Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 – kancelářské prostory – změna užívání“, kterou zpracovala spol. A71 s.r.o., se sídlem Hospodářská 81, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 06177212, v dubnu 2018, obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy:

nejpozději do 30. dubna 2020

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je areál Palivového kombinátu Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Pozemek: p. č. 314/23
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **3 299 920,00 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A674) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla bez DPH podle článku VI. Smlouvy.
2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
 - při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. a 11., této Smlouvy **10 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení;
 - za nesplnění povinnosti uvedené v článku X. odst. 6. této Smlouvy **10 000,00 Kč**;
 - nesplnění povinností uvedených v článku XI. odst. 3. této Smlouvy **10 000,00 Kč**;
 - za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 2. a 3. této Smlouvy **5 000,00 Kč**;
 - za nesplnění povinnosti uvedené v článku XVI. odst. 12 této Smlouvy **10 000,00 Kč**.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s PD, s požadavky Objednatele a oceněným soupisem prací s výkazem výměr.
2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídicích aktů Objednatele vztahujících se k předmětu plnění.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje o časovém postupu prací, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.

5. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítáním konzultován s pověřeným zástupcem Objednatele.
7. Vybourané materiály budou průběžně tříděné a odvážené dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány.
8. Případný kovový odpad zůstane v majetku Objednatele a bude uložen na místo, které určí odpovědný pracovník Objednatele při předání staveniště.
9. V případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů budou tyto odpady separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
10. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
11. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Staveniště bude vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
12. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
14. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
4. Skládku materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.
7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu dle čl. IV. této Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: stavební deník, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud při provádění stavby vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu **60 měsíců**.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

3. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele, o jehož existenci bude předem informován Objednatelem.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 %** ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. V případě změn, které bude nutné v rámci prováděných demoličních prací provést, bude učiněn zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelům odsouhlasen. V návaznosti bude zpracován dodatek, ve kterém bude změna popsána a vyčíslena související změna smluvní ceny. Takovýto dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran a následně bude uveřejněn v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 7. 10. 2019

V Litvínově dne 8. 10. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti
Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1012/19Pra PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 -
c ZMĚNA 05/2019

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik IČO: 00007536
Hrbovická 2 DIČ: CZ00007536
40339 Chlumeck-Hrbovice

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o. IČO: 44566565
Dolní Litvínov 5 DIČ: CZ44566565
43601 Litvínov

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		1 815 476,72
PSV		1 484 443,36
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		3 299 920,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 299 920,08 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,08 CZK


Cena celkem bez DPH

3 299 920,00 CZK

v Litvínově

dne

23.09.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	SO 01 - Bourání	0	459 553	0	459 553	14
1	SO 01 - Bourání	0	459 553	0	459 553	14
SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV	0	2 366 100	0	2 366 100	72
3	SO 02 - Stavební HSV a PSV	0	2 366 100	0	2 366 100	72
SO 03	SO 03 - Vytápění	0	131 585	0	131 585	4
4	SO 03 - Vytápění	0	131 585	0	131 585	4
SO 04	SO 04 - Elektroinstalace	0	277 025	0	277 025	8
5	SO 04 - Elektroinstalace	0	277 025	0	277 025	8
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	65 657	0	65 657	2
6	VON - Vedlejší a ostatní ...	0	65 657	0	65 657	2
Celkem za stavbu		0	3 299 920	0	3 299 920	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 508,40	1
2	Zakládání	HSV			197 169,30	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 830,20	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 976,26	1
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			8 913,00	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			981 929,57	30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			262 146,54	8
997	Přesun sutě	HSV			192 094,09	6
998	Přesun hmot	HSV			36 252,61	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			40 000,00	1
VRN5	Finanční náklady	HSV			10 000,00	0

VRN6	Územní vlivy	HSV			5 000,00	0
VRN7	Provozní vlivy	HSV			10 656,75	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			54 133,66	2
713	Izolace tepelné	PSV			20 440,83	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			44 650,24	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			18 557,00	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			89 717,29	3
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			259 252,01	8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			411 017,43	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 565,60	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			309 828,66	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 081,36	1
776	Podlahy poviakové	PSV			196 490,30	6
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			4 884,60	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			21 824,38	1
Cena celkem					3 299 920,08	100

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						25 508,40
1	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	3,26000	1 650,00	5 379,00
2	139811101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	3,26000	4 553,00	14 842,78
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	3,26000	77,00	251,02
4	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých	m3	3,26000	70,00	228,20
5	162201261	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	3,26000	106,00	345,56
6	162201269	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých	m3	3,26000	97,00	316,22
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,51900	204,00	1 329,88
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	6,51900	16,00	104,30
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	3,26000	147,00	479,22
10	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 5 až 7	m3	3,26000	199,00	648,74
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,51900	14,00	91,27
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,69000	109,00	1 492,21
Díl: 2 Zakládání						456,33
13	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 zhornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	65,19000	7,00	456,33
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						10 850,00
14	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	250,00000	29,00	7 250,00
15	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	120,00000	30,00	3 600,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						169 125,60
16	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	31,80000	241,00	7 663,80

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	95,40000	45,00	4 293,00
18	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí	m ²	146,50000	30,00	4 395,00
19	962032231	Bourání zdíva nadzákladového zcihel nebo tváric z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	9,74400	491,00	4 784,30
20	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	13,50000	138,00	1 863,00
21	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m ²	4,50000	717,00	3 226,50
22	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	46,74600	1 592,00	74 419,63
23	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m ²	m ²	155,82000	80,00	12 466,60
24	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m ³	31,16400	871,00	27 143,84
25	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m ²	m ³	31,16400	358,00	11 156,71
26	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m ²	m ²	121,74000	113,00	13 756,62
27	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	7,20000	204,00	1 468,80
28	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	29,28000	85,00	2 488,80
Díl: 997		Přesun sutě				187 461,66
29	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	197,53600	298,00	58 865,73
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	197,53600	184,00	36 346,62
31	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 975,36000	8,00	15 802,88
32	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	197,53600	387,00	76 446,43
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				980,68
33	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m ²	65,19000	12,00	782,28
34	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m ²	13,00000	13,00	169,00
35	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	9,80000	3,00	29,40
Díl: 713		Izolace tepelné				1 262,61

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce částí přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 01	SO 01 - Bourání
R:	1	SO 01 - Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	713120851	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením zpolystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	65,19000	19,00	1 238,61
37	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,00000	2,00	24,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 450,00
38	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38	m	125,00000	19,00	2 375,00
39	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	25,00000	3,00	75,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				18 889,60
40	735211812	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registrů 2	kus	22,80000	291,00	6 634,80
41	735211813	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových D 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registrů 3	kus	40,80000	291,00	11 872,80
42	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	181,00000	2,00	382,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 081,36
43	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	144,96000	78,00	11 306,88
44	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	144,96000	38,00	5 508,48
45	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	266,00000	1,00	266,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				16 573,50
46	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	146,50000	93,00	13 624,50
47	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	57,00000	36,00	2 052,00
48	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	74,75000	12,00	897,00
49	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	206,00000	0,00	0,00
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				8 913,00
50	580101001	Rozvodná zařízení kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A	kus	1,00000	168,00	168,00
51	580101002	Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového do 10 přístrojů	pole	4,00000	209,00	836,00
52	580101031	Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A	kus	1,00000	168,00	168,00
53	NC 0000	demontáž elektroinstalace komplet, svítidla, zasuvky, vypínače, kabely.....včetně likvidace na řízené skládce	kpl	1,00000	7 741,00	7 741,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				196 712,97
1	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	15,58200	1 212,00	18 885,38
2	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	35,10000	3 049,00	107 019,90
3	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	9,54000	316,00	3 014,64
4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,54000	91,00	868,14
5	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,38600	28 049,00	66 924,91
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 830,20
6	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,20000	7 212,00	1 442,40
7	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti I 1 375, h=140 mm	t	0,20000	17 419,00	3 483,80
8	NC 0000.14	montáž a dodávka - oprava a údržba stávajících železobetonových sloupů	ks	4,00000	5 226,00	20 904,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 976,26
9	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty snosníky tř. C 25/30	m3	2,85000	3 040,00	8 664,00
10	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,18500	41 723,00	7 718,76
11	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,45000	540,00	1 323,00
12	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,45000	95,00	232,75
13	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,25000	518,00	1 683,50
14	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,25000	109,00	354,25
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				965 658,57
15	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvratvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	25,00000	88,00	2 200,00
16	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvratvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	45,00000	70,00	3 150,00
17	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	125,00000	29,00	3 625,00
18	622143005	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	65,00000	12,00	780,00
19	562842300	omítník PVC délka 250 cm tl. omítky 4 mm	m	68,25000	31,00	2 115,75
20	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	85,00000	30,00	2 550,00
21	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	12,46600	3 193,00	39 803,94
22	631319011	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	12,46600	773,00	9 636,22

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	631351101	Bednění vpodlahách rýh a hran zřízení	m2	2,45000	247,00	605,15
24	631351102	Bednění vpodlahách rýh a hran odstranění	m2	2,45000	62,00	151,90
25	631351111	Bednění vpodlahách otvorů a vstupů zřízení	m2	1,66000	326,00	541,16
26	631351112	Bednění vpodlahách otvorů a vstupů odstranění	m2	1,66000	77,00	127,82
27	631362021	Výtuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,54300	31 163,00	16 921,51
28	632453341	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 30 mm do 40 mm tř. C 25/30	m2	155,82000	823,00	128 239,86
29	632453352	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 30/37	m2	81,31000	823,00	66 918,13
30	632902111	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	140,27000	25,00	3 506,75
31	NC 0000.16	montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL 200 mm včetně montáže a dodávky očišťování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu	m2	127,22000	2 376,00	302 274,72
32	NC 0000.17	montáž a dodávka panelů KINGSPAN TL 60 mm včetně montáže a dodávky očišťování spojů, rohů, ostění a dopravy na stavbu	m2	34,20000	1 220,00	41 724,00
33	NC 0000.18	montáž a dodávka ocelových sloupů HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dodávky na stavbu	kg	2 165,47200	123,00	266 353,06
34	NC 0000.20	montáž a dodávka ocelových ploter ke sloupům HEB 140 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu	ksks	24,00000	391,00	9 384,00
35	NC 0000.19	montáž a dodávka tenkostěnných ocelových profilů C 120 včetně dílenské přípravy, nátěrů a dopravy na stavbu	m	105,60000	616,00	65 049,60
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						85 255,94
36	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,56300	36,00	3 080,27
37	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení kceně -1111 nebo -1112	m2	5 989,41000	2,00	11 978,82
38	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,56300	23,00	1 967,95
39	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	85,56300	13,00	1 112,32
40	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 989,41000	0,00	0,00
41	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	85,56300	9,00	770,07
42	944711111	Montáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	6,00000	78,00	488,00
43	944711211	Montáž zachytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytné stříšky k ceně -1111	m	420,00000	1,00	420,00
44	944711811	Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	6,00000	36,00	216,00
45	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	145,00000	36,00	5 220,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přizemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí	m2	145,00000	30,00	4 350,00
47	953961213	Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	96,00000	81,00	7 776,00
48	953961214	Kotvy chemické svyvrtním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	94,37500	109,00	10 286,88
49	953965122	Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	96,00000	131,00	12 576,00
50	953965135	Kotvy chemické svyvrtním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	94,37500	239,00	22 555,63
51	973032864	Vysekání kapes ve zděvu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavazání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	14,00000	177,00	2 478,00
Díl: 997 Přesun sutě						227,02
52	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,11200	406,00	45,47
53	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,11200	184,00	20,61
54	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přříplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,12000	8,00	8,96
55	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,11200	1 357,00	151,98
Díl: 998 Přesun hmot						36 070,61
56	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	185,93100	194,00	36 070,61
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						53 152,98
57	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	171,40200	9,00	1 542,62
58	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,05100	26 131,00	1 332,68
59	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	13,80000	20,00	276,00
60	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,00500	26 131,00	130,66
61	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	171,40200	92,00	15 768,98
62	NC 0000.11	dodávka asfaltového pásu dle PD	m2	197,11200	145,00	28 581,24
63	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,80000	106,00	1 462,80
64	NC 0000.11	dodávka asfaltového pásu dle PD	m2	17,00000	145,00	2 465,00
65	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	531,00000	3,00	1 593,00
Díl: 713 Izolace tepelné						19 178,22
66	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	155,82000	21,00	3 272,22
67	NC 0000.12	dodávka tepelné izolace podlah dle PD	m2	160,00000	97,00	15 520,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	193,00000	2,00	386,00
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						411 017,43
69	763111326	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodučených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 T1 tl.	m2	153,45000	755,00	115 854,75
70	NC 0000.15	montáž a dodávka - doplnění tepelné izolace příček	m2	153,45000	88,00	13 503,60
71	763121413	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek snosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez Tl, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	127,22000	448,00	56 994,56
72	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikostí kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	140,27000	316,00	44 325,32
73	NC 0000.13	dodávka kazetového podhledu dle PD	m2	148,00000	524,00	77 552,00
74	763164615	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	105,60000	494,00	52 166,40
75	763164715	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	57,60000	603,00	34 732,80
76	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové spřislušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	7,00000	618,00	4 326,00
77	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	6,00000	1 046,00	6 276,00
78	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P	kus	1,00000	1 046,00	1 046,00
79	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 240,00000	1,00	4 240,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						36 565,60
80	764244405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	31,80000	802,00	25 503,60
81	764246404	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	21,00000	509,00	10 689,00
82	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	373,00000	1,00	373,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						309 828,66
83	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	3,30000	501,00	1 653,30
84	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	38,90000	501,00	19 488,90
85	NC 0000.4	dodávka oken plastových dle PD	m2	42,09000	3 994,00	168 107,46
86	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	698,00	4 188,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	755,00	755,00
88	NC 0000.5	dodávka dveřních křídel dle PD	ks	7,00000	12 909,00	90 363,00
89	NC 0000.6	montáž a dodávka kování a zámků dveří	ks	7,00000	1 064,00	7 448,00
90	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky do 1000 mm	kus	1,00000	133,00	133,00
91	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 1600 do 2600 mm	kus	7,00000	245,00	1 715,00
92	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm , délky přes 2600 mm	kus	2,00000	278,00	556,00
93	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	21,00000	552,00	11 592,00
94	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	7,00000	109,00	763,00
95	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	6,00000	90,00	540,00
96	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	1,00000	95,00	95,00
97	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 431,00000	1,00	2 431,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						179 916,80
98	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	140,27000	203,00	28 474,81
99	284110260	PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl. 2,00 mm, el. odpor 0,05 - 1 Mohm, třída zátěže 34/43, tř.otěru P,Bff S1	m2	154,29700	582,00	89 800,85
100	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svažováním za studena	m	150,00000	61,00	9 150,00
101	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	27,00000	121,00	3 267,00
102	776321212	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm	m	27,00000	161,00	4 347,00
103	NC 0000.3	dodávka PVC na stupně a podstupně	m2	25,00000	582,00	14 550,00
104	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	135,00000	123,00	16 605,00
105	NC 0000.2	dodávka soklíku PVC	m	137,00000	19,00	2 603,00
106	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	27,00000	115,00	3 105,00
107	283421640	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm	m	27,54000	291,00	8 014,14
108	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 853,00000	0,00	0,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						4 884,60
109	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	5,60000	47,00	263,20
110	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem oprášení	m2	5,60000	49,00	274,40
111	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,60000	96,00	537,60
112	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,20000	87,00	974,40

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 02	SO 02 - Stavební HSV a PSV
R:	3	SO 02 - Stavební HSV a PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidlovým	m2	6,30000	57,00	359,10
114	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,30000	102,00	642,60
115	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,30000	95,00	598,50
116	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	12,60000	98,00	1 234,80
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				21 824,38
117	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	404,15500	15,00	6 062,33
118	784211101	Malby z maličských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	404,15500	39,00	15 762,05

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 03	SO 03 - Vytápění
R:	4	SO 03 - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	42 200,24			
1	733222203	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	40,80000	330,00	13 464,00
2	733222205	Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	40,80000	577,00	23 541,60
3	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných Ø do 35/1,5	m	81,60000	18,00	1 468,80
4	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	931,46000	4,00	3 725,84
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury	18 557,00			
5	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	9,00000	81,00	729,00
6	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavičky ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	9,00000	638,00	5 742,00
7	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavičkou ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	9,00000	324,00	2 916,00
8	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	18,00000	259,00	4 662,00
9	NC 0000	montáž a dodávka, napojení nového rozvodu ÚT na stávající rozvody, dle PD komplet	ks	2,00000	2 254,00	4 508,00
10	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	109,91000	0,00	0,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa	70 827,69			
11	735152482.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1800mm výkon 2318W	kus	4,00000	5 664,00	22 656,00
12	735152582.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800mm výkon 3022W	kus	3,00000	6 457,00	19 371,00
13	735152585.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/2600mm výkon 4365W	kus	2,00000	8 325,00	16 650,00
14	NC 0000.1	topná zkouška, napuštění systému	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
15	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	600,23000	3,00	1 800,69

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	SO 04	SO 04 - Elektroinstalace
R:	5	SO 04 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						5 421,00
1	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	13,00000	417,00	5 421,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 765,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	109,37500	26,00	2 843,75
3	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	20,00000	44,00	880,00
4	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	109,37500	30,00	3 281,25
5	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm	m	20,00000	38,00	760,00
Díl: 997 Přesun sutě						4 405,41
6	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,55800	6 900,00	3 850,20
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,55800	273,00	152,33
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,13800	12,00	73,66
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,55800	590,00	329,22
Díl: 998 Přesun hmot						182,00
10	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do	t	0,52000	350,00	182,00
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						259 252,01
11	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	129,37500	32,00	4 140,00
12	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plyných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	109,37500	29,00	3 171,88
13	34110298	kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 4x10mm ²	m	20,00000	105,00	2 100,00
14	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	109,37500	29,00	3 171,88
15	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	109,37500	22,00	2 406,25
16	NC 0000.2	montáž a dodávka svítidel vestavných, Al mřížka IP20, dle PD komplet	ks	32,00000	2 530,00	80 960,00
17	NC 0000.3	montáž a dodávka svítidel kulatých, opál kryt, IP 43	ks	6,00000	1 610,00	9 660,00
18	NC 0000.4	montáž a dodávka nouzového osvětlení včetně kabeláže, dle PD komplet	ks	3,00000	3 197,00	9 591,00
19	NC 0000.5	montáž a dodávka rozvaděče dle PD komplet	ks	1,00000	21 390,00	21 390,00
20	NC 0000.6	montáž a dodávka datových rozvodů dle PD komplet	ks	16,00000	1 093,00	17 488,00
21	NC 0000.7	montáž a dodávka vypínačů komplet dle PD	ks	19,00000	282,00	5 358,00
22	NC 0000.8	montáž a dodávka zasuvek komplet dle PD	ks	71,00000	331,00	23 501,00
23	NC 0000.9	stavební přípomocce, ostatní drobný materiál včetně propojovací kabeláže	kpl	1,00000	67 689,00	67 689,00
24	NC 0000.10	revize elektro včetně písemné zprávy	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00

Položkový rozpočet

S:	1012/19Prac	PK Ústí n/L, rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - ZMĚNA 05/2019
O:	VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady
R:	6	VON - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				40 000,00
1	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	033002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení a spotřeba energií zařízení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VRN5		Finanční náklady				10 000,00
7	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				5 000,00
8	063002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy práce na téžce přístupných místech	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				10 656,75
9	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	Kč	1,00000	5 656,75	5 656,75