



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mmmm
nové město nad metují

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 171/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“),

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hable, starosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mach

E-mail:

Telefon:

(dále jen „**objednatel**“)

Město Nové Město nad Metují

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

starostou Petrem Hablem

00272876

CZ00272876

Komerční banka, a.s.

19-927551/0100

mach@novemestonm.cz

+420 731433197

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20041

Zastoupen:

IČO: 26012162

DIČ: CZ26012162

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2800105619/2010

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

DLNK s.r.o.

T. G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují 549 01

[REDACTED], jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále též společně jako „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.07.2019 na kompletní dodávku stavby:

„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují – konektivita“.

(dále jen „**Smlouva**“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mm
nové město nad metují

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět smlouvy článku III Smlouvy se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 1.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek VII odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena díla se sjednává jako cena pevná, přičemž tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „položkový rozpočet“).

Rekapitulace ceny víceprací dodatku č. 1

Cena víceprací dodatku č. 1 bez DPH:	76 140,00 Kč
Sazba 21% DPH:	15 989,40 Kč
Cena víceprací dodatku č.1 včetně DPH:	92 129,40 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 498 800,00 Kč
CENA víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	76 140,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	1 574 940,00 Kč
Sazba 21% DPH:	330 737,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	1 905 677,40 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mmmm
nové město nad metují

6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 23. 09. 2019 usnesením č. RM 23 – 1279/19.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Novém Městě nad Metují dne: 04.10.2019

V Novém Městě nad Metují dne: 04.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable v. r.
starosta města
Nové Město nad Metují


jednatel společnosti
DLNK s.r.o.