

DODATEK č. 07077-2019-4502-D-0243/04-01-001-S00621-01

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Sběr volné fáze ropných látek z vrtů v areálu společnosti EUTECH akciová společnost Šternberk (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. G-Consult, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
Zastoupená: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 07077-2018-4502-S-0243/04-01-001-S00621 ze dne 20.6.2018 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1 z důvodu dokončení prací při realizaci nižšího objemu některých položek rozpočtu v souvislosti s nízkým objemem odčerpané volné fáze. Předmět plnění je splněn a Závěrečná zpráva byla schválena všemi příslušnými účastníky procesu odstraňování starých ekologických zátěží.

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **97 000,- Kč** (slovy: devadesát-sedm-tisíc korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nové znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **64 000,00 Kč** (slovy: Šedesátčtyřtisícekorunčeských).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.10.2019

V Ostravě dne 3.10.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxx