

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0524/OR
ze dne 24.07.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. Etapa“

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové
nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

00261238

CZ 00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

AZ Consult, spol. s r. o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ445674430

ČSOB a. s.

454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.7.2018, respektive Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.11.2018 a dodatku č. 2 ze dne 12.04.2019.

Dodatek č. 3 byl dohodnut s ohledem na požadavek o úpravu již vypracované projektové dokumentace. Úprava spočívá v rozdělení prací v ul. Bezejmenné na dvě etapy a to s ohledem na problematiku dlouhodobého projednávání s dotčenými vlastníky soukromých pozemků a dlouhodobému řešení majetkoprávních vztahů.

Smluvní strany se dohodly, že v rámci dodatku č. 3 se pro úpravu projektové dokumentace viz výše upravuje doba pro dokončení této části díla do 30.10.2019.

Dle SOD č. objednatele 2018-0524/OR ze dne 24.07.2018 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 430 200,- Kč bez DPH. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k navýšení ceny díla za výše uvedené úpravy projektové dokumentace. Navýšení ceny díla je blíže specifikované v cenové nabídce ze dne 04.09.2019, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0524/OR bez DPH:	430 200,00 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	166 200,00 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 3	39 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	635 400,00 Kč
Celková cena včetně DPH	768 834,00 Kč

V Děčíně dne

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel

