

# Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění

na akci: **“Rekonstrukce topení vč. Kotelny, TUV – DM Velké Poříčí – PD – akce č. SM/1 9/342**

---

## I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace,  
910, Hostovského 910, 549 31 Hronov  
zastoupená Ing. Josefem Matyášem - ředitelem školy  
IČ 06668356

(dále jen Objednatel)

- 2. Zhotovitel:** Ondřej Ludvík, Klicperova 919, Hronov PSČ 54931 Hronov  
zastoupený Ondřej Ludvík-projektant, IČ 12938599

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „**“Rekonstrukce topení vč. kotelny, TUV – DM Velké Poříčí – PD – akce č. SM/1 9/342.**“na adrese Krausova 215, 549 32 Velké Poříčí uzavřené mezi objednatelem Střední školou průmyslovou, textilní a polygrafickou, 549 32 Velké Poříčí, Náchodská 285 a zhotovitelem panem Ondřejem Ludvíkem dne 3. 6. 2019(dále jen "smlouva") následovně:

## Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

### I. Předmět smlouvy

1. Změna předmětu smlouvy na adrese Krausova 215,549 32 Velké Poříčí - domov mládeže je doplněna o budovu stávající kotelny a její zapojení do objektů rekonstrukce-využití po decentralizaci.

Změna názvu Objednatele na nový subjekt a vyhotovení ve všech dokumentace projektu. a to na **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace, Hostovského 910, 549 31 Hronov.**

Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

## V. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektoou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle čl.III této smlouvy v následujících termínech (upravených s ohledem na změně názvu objednatele, rozšíření rozsahu plnění viz.čl.1 a souběžně rozpracovanou dokumentaci zateplení objektu, zpracovanou třetím subjektem) :

PD včetně dokladové části: do 31. 12. 2019

PD včetně rozpočtu: do 31. 12. 2019

Datum převzetí projektu musí potvrdit odpovědná osoba objednatele.

## VI. Cena plnění,platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl.III. A za podmínek dle čl. IV smlouvy, je stanovena ve smyslu zák.č.526/1990 Sb. o cenách dohodou smluvních stran a bude činit : **415.000,- Kč. vč. DPH**, tedy navýšení vyvolané předmětem z článku I. této smlouvy o **20.000,-Kč vč. DPH** .

Dodatek uzavírán z důvodu doplnění projektu o část – bývalá kotelna a její využití, změny názvu objednatele a souběžného zadání zpracování tepelného auditu.

2. Po splnění jednotlivých stupňů předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury zhotovitele je 14 dní. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
- 2.3 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednáno svobodně.

## NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PROPISUJÍ SVÉ PODPISY

V Hronově dne 7. 10. 2019

V Hronově dne 7. 10. 2019

Za objednatele: ing. Josef Matyáš – ředitel školy    za zhotovitele: Ondřej Ludvik

