



**FINANČNÍ HARMONOGRAM**

Vzdělávací a výcviková střediska IZS-Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO

měsíc	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
částka (Kč)	1 500 000	4 700 000	7 150 000	7 800 000	9 100 000	8 748 228	7 500 000	5 300 000	650 000

**CELKEM**  
**52 448 228 Kč**