

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 008-957-Lu-Sm/2017/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, číslo telefonu: [redacted];

e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího ST (*zastupitelnost*),

číslo telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 008-957-Lu-Sm/2017/PD

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

- 1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a provádění stavby: „**MVN Hlubocký potok - Boří**“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku Hlubocký potok, IDVT 10186178, ČHP 4-13-01-0660, ř.km 1,300-1,800, v k.ú. Březolupy.

Předmětem dodatku je změna doby plnění z důvodu vydání rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 49838/2019 ze dne 3.9.2019 (udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů) a jeho zapracování do projektové dokumentace, při které došlo ke změně technického řešení – technické zprávy, harmonogramu prací a rozpočtu.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:
Článek II. Doba plnění, odstavec 1:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- DÚR - 31.7.2018
- DSP+DPS: 2 kompletní paré k projednání v dokumentační komisi objednatele: 26. 8. 2019
- Hotové dílo do: **31. 10. 2019**

II.

Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. 008-957-Lu-Sm/2017/PD beze změn.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V_č Vsetíně dne 27.9.2019

[REDACTED]

objednatel

[REDACTED]
vedoucí správy toků OPM
Lesy České republiky, s. p.

V Brně dne 26.9.2019

[REDACTED]

zhotovitel

[REDACTED] - jednatel
Regioprojekt Brno, s.r.o.