



DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5919023504 ze dne 04. 09. 2019

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben“

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5919023504/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 107 – 128 410 02 77/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněna jednat [REDAKCE] projektová manažerka OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. T O P SERVIS, s.r.o., se sídlem Bayerova 798/29, 602 00 Brno-Veverí

jednající [REDAKCE]

IČO: 25349490

DIČ: CZ25349490

Bankovní spojení: Sberbank Cz, a.s.

Č. účtu: 4060007368/6800

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že nastaly okolnosti předvídané čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy, kdy nedošlo k předání a převzetí stavební části „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben“ v řádném termínu, bude v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy prodloužen termín plnění III. části veřejné zakázky „**Badatelka Blanka- ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben**“.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži, nejpozději do 5. 12. 2019. Kupující může být vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k dřívějšímu termínu plnění v závislosti na termínu předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben“. Kupující neposkytne prodávajícímu prostory k uskladnění zboží, prodávající je povinen až do okamžiku montáže uskladnit zboží na svůj náklad a na svou odpovědnost.“

2. Článek IV. Doba plnění, odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:



„2. Kupující si vyhrazuje změnu termínu plnění uvedeného v odst. 1, pro případ, že nedojde k předání a převzetí stavební části veřejné zakázky „Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben“ v řádném termínu. Doba plnění může být prodloužena v závislosti na termínu předání a převzetí stavby na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Proávající bude o předpokládaném termínu realizace předmětu veřejné zakázky informován s předstihem. K plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván alespoň týden předem emailem a současně prostřednictvím datové schránky.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne

Za kupujícího

.....
Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

V Brně dne

Za prodávajícího

.....
[Redacted signature]