

## Dodatek č. 2 ke smlouvě č. S19/095F

na poskytování služeb výkonu technického dozoru stavebníka a Správce stavby „Nový pavilon FZÚ (polyfunkční objekt FZÚ), ul. Na Slovance“ uzavřené dne 20. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,  
IČO: 68378271

(dále jen "**Objednatel** ")

a

#### 1.2 KAVIEL Consulting s.r.o.,

se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v sp. zn. č. C 258662,  
jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Rybín, jednatel  
IČO: 05121779

(dále jen "**Poskytovatel** ").

### 2. Změna smlouvy

- 2.1. Doba plnění uvedená v odst. 3.1 Smlouvy se prodlužuje do 17. 10. 2019.
- 2.2. Cena za poskytnutí služeb v období od 1. 10. 2019 do 15. 10. 2019 je stanovena na částku **39.000,- Kč** (slovy: **třicetdevět tisíc** korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
- 2.3. Důvodem prodloužení doby plnění je to, že dosud nebylo ukončeno probíhající zadávací řízení na zajištění služeb Správce stavby (dále jen „**Zadávací řízení**“).
- 2.4. Pravomoci Správce stavby přejdou z Poskytovatele na nového Správce stavby okamžikem uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným na základě výsledku Zadávacího řízení.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne

V Praze dne

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Ing. Tomáš Rybín, jednatel

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

KAVIEL Consulting s.r.o.