

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Vzdělávací a výcviková střediska IZS-Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO

měsíc	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
částka (Kč)	3 100 000	4 200 000	4 650 000	9 000 000	10 900 000	8 100 000	7 000 000	4 800 000	698 228

CELKEM
52 448 228 Kč