

**DODATEK č.1 k SOD č. 17 /2019**

uzavřená podle §2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Zadavatel: **Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.**  
 Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové  
 Zastoupený: Bc. Zdeňkem Abraham, předsedou představenstva  
 ve věcech technických: Alexandr Eliáš  
 tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

IČ: 25267213  
 DIČ: CZ25267213  
 Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
 Číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **Stavo & Sachs Kukleny s. r.o.**  
 Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
 Zastoupený: p. Pavlem Stiborem – jednatelem  
 Oprávněn jednat ve věcech:  
 - smluvních je: p. Pavel Stibor  
 tel.: [REDACTED]  
 - technických je: p. Ivan Macura  
 tel.: [REDACTED]  
 IČ: 25918681  
 DIČ: CZ25918681  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Firma zapsána v OR, oddíl C, vložka 14420  
 vedeného Krajským soudem v Hradci Králové  
 email: stavo.sachs@tiscali.cz

**Předmět dodatku**


1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 8.7.2019
2. Původní termín provedení díla dle článku IV. smlouvy se tímto dodatkem prodlužuje do 31.10.2019
3. Důvodem pro prodloužení termínu realizace je oprava dlažby komunikace u nástupiště D na THD
4. Vícepráce [REDACTED] Kč bez DPH

### **Závěrečné ustanovení**



1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hradci Králové dne 18. 9. 2019




Za zadavatele



Za zhotovitele:



## Vyjádření k obchodní smlouvě

<p>Číslo smlouvy <i>Dodatek k S2019050</i></p>	<p>Název – <b>Oprava dlažby komunikace u nástupiště G na THD Dodatek č.1 – oprava dlažby komunikace nástupiště D</b></p>
<p>Zpracovatel Předkladatel</p>	<p>Jméno a příjmení: <b>Alexandr Eliáš</b>  Datum a podpis: <b>25.9.2019</b></p>
<p>Dopravně technický náměstek Ing. Vladimír Pejřil</p>	<p>Přípomínky: Datum a podpis: <b>25.9.2019</b> </p>
<p>Ekonomický náměstek Ing. Lubomír Štěpán</p>	<p>Přípomínky: Datum a podpis: <b>25.9.2019</b> </p>
<p>Jiný posuzovatel Jméno a příjmení: .....</p>	<p>Přípomínky: Datum a podpis:</p>
<p>Advokátní kancelář</p>	<p>Viz příloha:</p>
<p>Smlouva bude uložena</p>	<p>Jméno a příjmení: <b>Soňa Blažková</b> Útvar: sekretariát ředitele</p>

**Vyjádření advokátní kanceláře**  
**k obchodní smlouvě**

Číslo smlouvy: 17/2019

Název – **Oprava dlažby komunikace u nástupiště G na THD**  
**Dodatek č.1 – oprava dlažby komunikace nástupiště D**

§ 2019 050

Jméno a příjmení zpracovatele, předkladatele: Eliáš Alexandr

Telefonní a e-mailové spojení: 602 209 056, elias@dpmhk.cz

Vyjádření advokátní kanceláře:

*St. předložena dot.: 1 k uzavření sml.  
převzatí, připomínky, které upřesňují na podklad  
jejich možností a způsobu řešení.*

Datum: 25.9.2019

Razítko:

Jméno a příjmení: *P. F. Ticháček*

