

Dodatek ke smlouvě o dílo č.01/06/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

H a K projekt spol. s r.o. , Měšínská 1632, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
Statutární zástupce: Ing. Kacerovský, jednatel tel.: 602 216 301
Osoba oprávněná k jednání
- ve věcech smlouvy: Ing. J. Kacerovský
- ve věcech technických: Ing. J. Kacerovský
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha č.ú. 3446606/0300
IČO: 48035165 DIČ: CZ48035165

1.2 Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Zastoupené: Liga – servis s.r.o.
Jungmannova 23/11
110 00 Praha 1
Zastoupená Ing. Stanislavem Procházkou, jednatelem

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.01/06/2019 je ukončení SOD z důvodu nesoučinnosti třetí strany.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu a objednatel po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Praze, dne 10. 9. 2019

Zástupce objednatele
oprávněný smluvně jednat:

Zástupce zhotovitele
oprávněný smluvně jednat:

.....
Ing. Stanislav Procházka, jednatel
Liga – servis s.r.o.

.....
Ing.J.Kacerovský, jednatel
H a K projekt spol. s r.o.