

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 019 2019

(dále jen "dodatek")

## Smluvní strany

### Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Votava, starosta města, tel.: +420 374801101, [starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

(dále jen objednatel)

a

### Zhotovitel: STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.

Se sídlem: Alešova 1275, 349 0 Stříbro

IČ: 048 90 612

DIČ: CZ04890612

Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 115-2132910267/0100

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. HIO SM 019 2019 - předmětem plnění je zhotovení díla "Stříbro – kostel Nanebevzetí Panny Marie, stavební úpravy kruchty a výplní otvorů" uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26.03.2019 následovně:

## ČLÁNEK I.

### Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy

Článek III. Cena za dílo se mění takto:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	298 398,46	62 663,68	361 062,14

Odůvodnění:

Během realizace díla vydal dne 19.7.2019 Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro Rozhodnutí – závazné stanovisko č.j.: 1270/OVÚP/19/Os: *p.p.č.190/2 k.ú. Stříbro – areál kostela Nanebevzetí Panny Marie. Záměr restaurátorské obnovy vstupních dveří objektu.*

Restaurátorská obnova vstupních dveří hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie st.p. č. 306/1 k.ú. Stříbro, které jsou nedílnou součástí nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 36879/4 – 1929, bude realizována v souladu s restaurátorským záměrem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie Stříbro, Dvoukřídlé vstupní dveře“, který vypracoval (6/2019) Jan Dlouhý, umělecký truhlář – restaurátor, Bezemín 8, 349 52 Konstantinovy Lázně.

Z důvodu upřesnění rozsahu restaurátorských prací došlo ke změně ceny za dílo.

(Změna Položkového rozpočtu – položka kód č. 766 – Konstrukce truhlářské – repase dveří 262/183 cm, vstupní – cena uvedená v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD č. HIO SM 019 2019 - Jednt. cena (Kč) 32 500,00 se dodatkem č.1 uvedené smlouvy – mění a doplňuje na cenu (Kč) 63 800,00 (dle Cenové nabídky ze dne 3.9.2019).

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu.

## ČLÁNEK II.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ve Stříbře dne: 23.9.2019

Ve Stříbře dne: 4.10.2019

.....  
Ing. Václav Votava  
starosta města  
(objednatel)

.....  
  
(zhotovitel)

Příloha: Cenová nabídka ze dne 03.09.2019