

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Číslo	Název	Cena bez DPH	měsíc											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Stavební část	10 138 181												
2	Stavební část - zateplení	10 138 181												
D 1.02	Rekonstrukce tepelného zdroje	7 384 544												
D 1.02.1	Stavební část	195 292												
D 1.02.2	Rozvod Plynů	67 906												
D 1.02.3	Strojní část	5 643 473												
D 1.02.4	ZTI	30 858												
D 1.02.5	Elektroinstalace	247 445												
D 1.02.6	MaR měření a regulace	1 004 571												
D 1.02.7	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	195 000												
D 1.03	Vzduchotechnika - rekuperace	2 703 314												
D 1.03.1	strojní část	2 031 066												
D 1.03.3	Stavební část	376 806												
D 1.03.4	Elektroinstalace, MaR	163 330												
D 1.03.5	Zdravotechnika	51 112												
D 1.03.6	VRN	81 000												
D 1.04	Úprav systému ÚT a TV	452 281												
D 1.04.1	Úprava systému ÚT	419 744												
D 1.04.2	Úprava systému TV	14 537												
D 1.04.3	VRN	18 000												
D 1.05	Instalace systému IRC	879 731												
D 1.05.1	IRC	856 731												
D 1.05.2	VRN	23 000												
Celkem za stavbu		21 558 053												
Měsíční fakturace			586 500,00	1 280 000,00	1 450 000,00	2 145 000,00	3 050 000,00	2 601 553,00	3 020 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	1 945 000,00		



3
Tel.:

Masarykova střední škola Letovice,
přísl.
Tyršova
IČ: 66590