



DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/102/UPV

uzavřené dne 25.10.2018, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Myslíkova 6 – Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového domu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: FIKROSERVIS, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157790
Sídlo: Ječná 516/28 Praha 2, 120 00
IČ: 28983874
DIČ: CZ28983874
Zastoupený: Filipem Krokou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel., email: [REDAKCE]

I. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:





3. Ukončení prací max do 31.12.2019.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.

II. **Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 9.10.2019

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
8

a.s.

RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele:



FIKROSERVIS, s.r.o.

Filip Kroka
jednatel společnosti

