

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2016
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: MATEX HK s. r. o.

zast. jednatelem společnosti Martinem Žítkem
IČ: 259 68 807
Sídlo: Kladská 181, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce 18080
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy polyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín – stavební část, vzduchotechnika a elektroinstalace“

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek V.

Cena díla

Cena díla se z důvodu méněprací a víceprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty méněprací a víceprací a ponižuje o částku **-21 058,22 Kč bez DPH, tj. -25 480,45 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SoD a dodatků č.1 a č.2 činí celkem:

Cena bez DPH	906 905,37 Kč
DPH 21%	190 450,12 Kč
Cena včetně DPH	1 097 355,49 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Jičína č. 31/75/RM ze dne 21.12. 2016.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 22.12.2016

V Hradci Králové

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
MATEX HK s. r. o.
Martin Žitek
jednatel společnosti