

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-040

Stavba: Stavební úpravy plyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín - stavební část, VZT a EL

JKSO:

Místo: 17. listopadu 1074, Jičín

CC-CZ:

Datum: 5.7.2016

Objednatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-21 058,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-21 058,22
DPH základní 21,00% ze	-21 058,22
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	-25 480,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-040

Stavba: Stavební úpravy plyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín - stavební část, VZT a EL

Místo: 17. listopadu 1074, Jičín

Datum: 5.7.2016

Objednatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel: MATEX HK, s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-21 058,22	-25 480,45
06	Vícepráce	-21 058,22	-25 480,45
01	dveře	-7 804,10	-9 442,96
02v2	Doplnění osvětlení na podesty kvůli dodržení minimální intenzity osvětlení2	26 466,15	32 024,04
03	Konstrukce suché výstavby	71 145,50	86 086,06
04a	Protipožární hliníková stěna	-33 686,00	-40 760,06
05	Odpočty - chráněná úniková cesta	-34 843,65	-42 160,82
06	Odpočty - REPO a FITNES	-105 000,91	-127 051,10
07	Přípočty	68 327,21	82 675,92
08	Elektro - zapojení VZT v KB, úprava osvětlení REPO, svítidla vstup, čidlo	12 516,89	15 145,44
09	Elektro - odpočty za nerealizované části	-18 179,31	-21 996,97
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-21 058,22	-25 480,45