

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/005

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

MĚSTO UNIČOV

Masarykovo nám. 1, 783 91 UNIČOV

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann - jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/005, kterým se upravuje cena díla, dle článku V. CENA DÍLA, ODSTAVEC 5.1.:

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem
„UNIČOV – ŽELECHOVICKÁ 2, PRODLOUŽENÍ VODOVODU“

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu V. CENA DÍLA pro provádění díla se upravuje takto:

V. CENA DÍLA

Původní cena díla:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

441.904,41 Kč

92.799,93 Kč

534.704,34 Kč

Vícepráce:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

7.357,06 Kč

1.544,94 Kč

8.902,00 Kč

Konečná cena díla:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

449.261,47 Kč

94.344,87 Kč


543.606,34 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne - 7 -10- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Uničov, Želechovická inženýrské sítě pro výstavbu na pozemku parc. č. 2128/1

Objekt: SO 02 - Vodovod

Místo: Uničov

Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Město Uničov

Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 357,06

D	5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Komunikace pozemní				6 770,11	
1	K	919121122 Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena do hl. 30 mm	m	53	133	7 049,00	CS ÚRS 2016
2	M	59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-18,849	206,00	-3 882,89	CS ÚRS 2018 01
3	K	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl. 50-100mm	m	53	68	3 604,00	CS ÚRS 2016
	D	8 Trubní vedení				-814,30	
1	K	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	-0,300	104,00	-31,20	CS ÚRS 2018 01
2	M	55251004 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)+400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 80	m	-0,300	1 285,00	-1 285,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-2,000	796,00	-1 592,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	-2,000	3 260,00	-6 520,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	596,00	596,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	R01 tvarovka přírubová litinová vodovodní samojitící zákusový kus DN 80	kus	1,000	5 125,00	5 125,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-0,300	13,00	-3,90	CS ÚRS 2018 01
10	K	892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-0,300	27,00	-8,10	CS ÚRS 2018 01
11	K	899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	899713111 Orientační tabulky na sloupcu betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	140110280 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 5,0 mm	m	-2,500	240,00	-600,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	-0,300	26,00	-7,80	CS ÚRS 2018 01
17	K	899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	-0,300	11,00	-3,30	CS ÚRS 2018 01
	D	998 Přesun hmot				1 401,25	
	K	998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	5,650	425,00	2 401,25	CS ÚRS 2018 01
	PF	09150350R Zhotovení plánu BOZP	soub	-1	1000	-1 000,00	

