

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/008

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

MĚSTO UNIČOV

Masarykovo nám.1, 783 91 UNIČOV

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2.Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann - jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019/008, kterým se upravuje cena díla, dle článku V. CENA DíLA, Odstavec 5.1., z důvodu méněprací (viz.položkový rozpočet)

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem
„DOLNÍ SUKOLOM – DOSTAVBA TLAKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU”

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu V. CENA DíLA pro provádění díla se upravuje takto

V. CENA DíLA

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

1.499.546,-- Kč

314.905,-- Kč

2.093.520,-- Kč

Méněpráce:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

- 71.287,54 Kč

- 14.970,40 Kč

- 86.257,94 Kč

Konečná cena díla:

Celkem bez DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem s DPH:

1.428.258,46 Kč

299.934,60 Kč


2.007.262,06 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne - 7 -10- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



KÓD 2112 Soupis provedených prací za 9/2019

Stavba : Dolní Sukolom-dostavba tlakové splaškové kanalizace a vodovodu

Místo stav: k.ú. Dolní Sukolom
 Investor : Město Uničov
 Projektant : AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc
 Zhotovitel :

		Původní cena Cena bez DPH	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2 Cena bez DPH	Méněpráce Cena bez DPH
		1 185 989,00	1 499 546,00	1 428 258,46	-71 287,54
	Náklady stavby celkem				
	Cenová soustava ÚRS CÚ 2016				
	Stavební objekty				
	JKSO	1 120 944,00	313 557,00	1 051 656,46	-69 287,54
1	SO 01 Výtlačk V1-3-1	827 29 11 521 591,00		472 558,68	-49 032,32
2	SO 02 Vodovodní řád A3-3-1	827 29 11 497 512,00		477 256,77	-20 255,23
4	SO 03 Vnější silnoproudé rozvody	828 79 11 101 841,00		101 841,00	0,00
	SO Sachty PRESSKAN		313 557,00	313 557,00	0,00
9	03 VRN -Vedlejší náklady	35 045,00		35 045,00	0,00
10	04 ON-Ostatní náklady	30 000,00		28 000,00	-2 000,00