



## DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy 201900054

**„Administrace výběru provozovatele VHI v majetku města Český Brod“**  
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany:

#### Příkazce:

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Statutární zástupce:  
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:  
(dále jen „Příkazce“)

#### Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
00235334  
CZ00235334  
Bc. Jakub Nekolný, starosta města  
[redacted]  
Mgr. Hana Dočkalová

#### Příkazník:

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Zapsaný v obchodním rejstříku:  
Statutární zástupce:  
  
Bankovní spojení:  
Technický zástupce:  
(dále jen „Příkazník“)

#### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov  
47116901  
CZ47116901  
oddíl B, složka 1930  
Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková,  
místopředsedkyně představenstva  
Ing. Jiří Valdžans, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlár  
členové představenstva  
[redacted]  
Ing. Eva Frybova

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 201900054 na zajištění zakázky **Administrace výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města Český Brod** uzavřené dne 16. 4. 2019.
2. Důvodem uzavření dodatku je změna v postupu přípravy dokumentů pro realizaci koncesního řízení v obou fázích koncesního řízení a způsobu schvalování zadávací dokumentace ze strany Státního fondu životního prostředí ČR („SFŽP ČR“). Konkrétně se jedná o sloučení kvalifikační dokumentace a koncesní dokumentace, do společné zadávací dokumentace vč. koncesní smlouvy a jejích příloh, což znamená, že k zahájení koncesního řízení ve fázi kvalifikace již budou stanoveny, schváleny a uveřejněny veškeré zadávací podmínky a obchodní podmínky dané návrhem koncesní smlouvy.
3. Změna postupu přípravy koncesního řízení uvedená v bodě 2 byla projednána na jednání dne 27. 5. 2019.

4. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu následujícím způsobem:

## II.

**V Článku 2. smlouvy „Předmět smlouvy“ se upravuje znění druhé až páté odrážky v bodě 2.4 a tyto odrážky nově zní:**

- Zpracování návrhu zadávací dokumentace pro koncesní řízení, včetně stanovení požadavků na kvalifikaci dodavatelů pro účast v koncesním řízení a plnění koncesní smlouvy, návrhu koncesní smlouvy a jejích požadovaných příloh vč. finančního modelu, a to v souladu se ZZVZ a podle příslušných metodik MŽP („Zadávací dokumentace“),
- Projednání Zadávací dokumentace s Příkazcem a zajištění posouzení ze strany SFŽP, vypořádání připomínek ze strany Příkazce i SFŽP,
- Zpracování a zajištění uveřejnění finální verze Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh,
- Zpracování Oznámení o zahájení koncesního řízení a zajištění jeho uveřejnění dle § 212 ZZVZ,

## III.

**V Článku 3. smlouvy „Odměna a platební podmínky“ se upravuje znění bodu 3.2 písm. a) a b), která nově zní:**

- a) po zpracování návrhu Zadávací dokumentace (vč. koncesní smlouvy) a jejím předložení Příkazci a SFŽP ČR k posouzení, bude Příkazníkovi uhrazena odměna ve výši 75 000,-Kč (bez DPH),
- b) po projednání Zadávací dokumentace s Příkazcem a SFŽP ČR, vypořádání připomínek a schválení finální Zadávací dokumentace Příkazcem a SFŽP ČR, bude Příkazníkovi uhrazena odměna ve výši 98 000,-Kč (bez DPH),

## IV.

**V Článku 4. smlouvy „Doba trvání příkazu“ se upravuje znění bodu 4.2, který nově zní:**

4.2 Dílčí termíny plnění

- a) zpracování návrhu Zadávací dokumentace, jejím předložení Příkazci a SFŽP, termín plnění do 31. 7. 2019.
- b) projednání Zadávací dokumentace s Příkazcem a SFŽP, vypořádání připomínek vždy do 14ti dnů od jejich obdržení tak, aby mohla být Zadávací dokumentace schválena do 30. 9. 2019,
- c) ukončení fáze posouzení kvalifikace účastníků, termín plnění do 31. 12. 2019.
- d) ukončení fáze hodnocení nabídek a zpracování oznámení o výběru dodavatele, termín plnění do 31. 03. 2020.
- e) uzavření koncesní smlouvy a předání dokumentace koncesního řízení k závěrečné kontrole SFŽP ČR a odevzdání Příkazci, termín plnění do 30. 6. 2020.

## V.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příkazce:  
V Českém Brodě dne: 8.8.2019

Příkazník:  
V Praze dne: 01.08.2019



.....  
B



člen představenstva

VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5

-12-

.....  
Ing.  
člen p

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 201286/2019 10.7.2019  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 8.8.2019 Podpis VO: [redacted]

8.8.2019