

## Změnový list č. 1

### Vnitřní parapet

#### Důvod a stručný popis změny:

V rámci vypracovaného rozpočtu byly naceněné dřevěné vnitřní parapety. Po odsouhlasení s vedením školy se budou osazovat vnitřní parapety z materiálu DTD.

#### Důsledky:

Dřevěné vnitřní parapety jsou méně odolné proti mechanickému poškození. Parapety z DTD jsou odolnější.

### Přechodová lišta vnější

#### Důvod a stručný popis změny:

Do ulice jsou venkovní parapety z měděného materiálu, proto navrhujeme změnu materiálu přechodových lišt ze Zn materiálu na materiál Cu. Fakturace se provede podle skutečného množství.

#### Důsledky:

Sjednocení materiálu, zabránění poškození parapetů z důvodu působení Zn na měděné parapety, uhrazení skutečně provedených prací.

### Panty

#### Důvod a stručný popis změny:

Na základě požadavků byly naceněné panty Otlav s věžičkou lakované zaměněny za TKZ Expert 13,5.

#### Důsledky:

Sjednocení použitých pantů v budově.

### Okenní kliky a dorazy


#### Důvod a stručný popis změny:

V nabídce byly naceněny okenní kliky, klíčky a dorazy ze surové mědi. Byly zaměněny za kliky a dorazy s matného niklu a provedení jako u oken ve vyšším patře budovy školy.

#### Důsledky:

Sjednocení použitých okenních klik a dorazů v budově.

**Finanční rekapitulace výše popsaných změn je v příložené tabulce.**

		OKNA LANGER s.r.o.
		
Ludmila Dopitová referent odboru investic a správy majetku		Ing. Josef Marek, TDI

Přílohy: Tabulka – Rozpočty méněprací a víceprací