

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

(dále jen „dodatek“)

uzavřená pod č. objednatele: 2/2019-537203

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,
Pobočka Beroun**

zastoupený:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu Pro Středočeský kraj
a hl. město Praha

Adresa:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun
Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:

xxxxx

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PORR a.s

zastoupený: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Střed, a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plných mocí

Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

tel./fax

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

5ssf4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	Raiffeisenbanka.s
číslo účtu:	1091107720/5500
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**zhotovitel**“)

na veřejnou zakázku s názvem „Novostavba polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská, okres Beroun“. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby se uzavírá z důvodu nepředpokládané doby trvání zadávacího řízení včetně následné administrace veřejné zakázky financované z dotačního titulu PRV.

I.

Čl.V Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby se upravuje a doplňuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: **1.11.2019**
- b) Termín zahájení stavebních prací: **1.11.2019**
- c) Termín dokončení stavebních prací: **31.8.2020**
- d) Termín předání a převzetí díla: **1.10.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímajícího řízení.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne 9.10.2019

Č.j. objednatele: 2/2019-537203
Č.j. zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha
objednatel

.....
Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
na základě plné moci

.....
Ing. František Buršík
vedoucí technického úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR, Oblast Čechy
– Střed
na základě plné moci

Zhotovitel

Za správnost: Ing. Marcela Závorová