

**Dodatek č. 2 k objednávce č. 2018/0474/OI/MT**

**„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3.“**

**Městská část Praha 14**

Se sídlem Bří Venclíků 1073, Praha 9 198 21

Zastoupená: [REDACTED]

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

**PUDIS a.s.**

Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6

Zastoupená: [REDACTED]

IČ: 45272891

DIČ: CZ4527891

(dodavatel)

Z důvodu dodatečných prací – návrh svíslého a vodorovného dopravního značení na cyklostezce vč. jeho konzultace se zástupci MČ Praha 14 a MČ Praha 19 a zapracování připomínek k akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“, se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky, dodatku č. 1 a tohoto dodatku.

Cena bez DPH	17.600,00 Kč
DPH 21 %	3.696,00 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>21.296,00 Kč</b>

[REDACTED]

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor investiční

2019-0121-0305-0020070001416

[REDACTED]

SOUHLAS: 2.10.2019

[REDACTED]