

**Dodatek č.2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. S930/2018/003**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ředitelem  
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[redacted] Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:  
1, e-mail: [redacted]

[redacted] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:  
e-mail: [redacted]

[redacted] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:  
e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAVplan-CZ s.r.o.**

IČO: 05299195

DIČ: CZ05299195

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33058

sídlo: Ostrovní 15/5, Doudlevec, 301 00 Plzeň

zastoupený: [redacted]

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č.S930/2018/003, se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci **PD pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby a zpracování rozpočtu k akci LC Zahradecký rybník a k LC Vřesí**, je dohoda o ukončení prací na PD k akci LC Vřesí.

Dohoda vychází ze zápisu z jednání 5.10.2018, kdy byly práce na PD pozastaveny z důvodu zjištění existence vedení elektronických komunikací ve vlastnictví a správě CETIN a.s., které vede v převážné části délky lesní cesty a není známa hloubka uložení tohoto vedení.

Z důvodu potřeby rozšíření zakázky o náklady na zjištění hloubky uložení vedení (ručně kopané sondy) a změnu PD, zahrnující ochranu sítě ve vlastnictví CETIN a.s. a úpravy dle novelizované ČSN (viz zápisy z 14.8.2019 a 21.8.2019), byl zhotovitelem avizován podstatný nárůst stavebních prací a byla předložena cenová nabídka na rozšíření prací PD.

V návaznosti na výše uvedené a aktuální potřeby objednatele, byla přehodnocena ekonomická rentabilita stavby, aktuální potřebnost realizace akce v návaznosti na její účel a využití lesnickým provozem. Smluvní strany se dohodly na ukončení projektových prací a předání PD ve fázi rozpracovanosti.

### Původní znění článku I. odst.10:

#### I.

#### Předmět smlouvy

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**

**a 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.)

### Nové znění článku I. odst.10:

#### I.

#### Předmět smlouvy

10. Projektová dokumentace „**LC Zahrádecký rybník**“ bude vyhotovena v množství:

pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**

**a 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.)

Projektová dokumentace rozpracovaná „**LC Vřesí**“ bude předána pouze 1 x v elektronické podobě

(needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls.)

### Původní znění článku III. odst.1:

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 219 500,- Kč bez DPH,

slovy dvěstědevatenácttisícipětsetkorun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Rozdělení ceny –

- akce – LC Zahradecký rybník – 119.700,-Kč bez DPH
- akce – LC Vřesí – 99.800,-Kč bez DPH

### Nové znění článku III. odst.1:

#### III.

##### Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **174 028,- Kč bez DPH**, slovy stosedmdesátčtyřtisícdvacetosmkorun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Rozdělení ceny –

- akce – LC Zahradecký rybník – 119.700,-Kč bez DPH
- akce – LC Vřesí – 54.328,-Kč bez DPH

Výpočet ceny rozpracované PD LC Nová Pytlůvská (rozdělení činností s uvedením ceny dle cenové nabídky k SOD č. S930/2018/003, dle předložených nákladů objednatelem, procenty uveden rozsah rozpracovanosti:

Popis činnosti	Cena SOD	% (rozpracovanost)	Cena Dodatek č. 2
<b>▪ Podklady</b>	28 300 Kč	100%	28 300 Kč
1. prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace			
2. zpracování podkladů poskytnutých objednatelem			
3. ověření existence IS u jejich vlastníků/správčů			
4. podklady a informace z KN			
5. geodetické zaměření			
6. mapové podklady			
<b>▪ Dokumentace pro stavební povolení</b>	56 000 Kč	35%	19 600 Kč
v podrobnostech pro provádění stavby (DPS/PDPS) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb			
<b>▪ Soupis prací s výkazem výměr</b>	7 200 Kč	0%	0 Kč
<b>▪ Inženýrská činnost</b>	8 300 Kč	77,5%	6 428 Kč
projednání PD s objednatelem, DOSS a dotčenými vlastníky/správci inženýrských sítí			
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>	<b>99 800 Kč</b>		<b>54 328 Kč</b>

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.S930/2018/003 zůstávají beze změn.  
VIII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva – dodatek – nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 30.9. 2019

v Plzni dne: 30.9. 2019

Za objednatele:

ředitel KŘ Plzeň

Za zhotovitele:

, jednatel