

**„Rozšíření sociálního zázemí dle požadavků hygieny“
MŠ Dolákova, Dolákova 3/598, 181 00 Praha 8 – Bohnice**

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. VR 19/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **PIREXT PRO s.r.o.**
Sídlo : Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8
zastoupený/jednající : Vojtěch Piroutek
IČ : 02692333
DIČ : CZ02692333
zápis v obchodním rejstříku: 24.února 2014
bankovní spojení :
číslo účtu :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají tento dodatek
(dále jen „**dodatek**“)

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst 3.8 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je vymezen položkovým rozpočtem stavby, který je, jako **příloha č. 1**, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Uvedené vícepráce a méněpráce nemají vliv na cenu díla


**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny..

V Praze dne 1. 10. 2019

Za objednatele :



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele :



jednatel společnosti

Příloha 1: Položkový rozpočet stavby

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11062** **MŠ Doláková, Praha 8-sociální zázemí pro děti**
Vícepráce, méněpráce

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PIREXT PRO s.r.o.** **IČO: 02692333**
 Šimůnkova 1612/26 **DIČ: CZ02692333**
 180 00 Praha 8 - Kobylisy

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Želvičky-2.NP-L.1-2.05	0				
11062	MŠ Dolákova, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
725	Zařizovací předměty	PSV	
Cena celkem			

Položkový rozpočet

S:	11062	MŠ Doláková, Praha 8-sociální zázemí pro děti
O:	01	Želvičky, Chobotničky, Delfinci, Mořští koníci
R:	11062	MŠ Doláková, Praha 8-sociální zázemí pro děti-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
55	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor			
56	55149021R	Zásobní na toaletní papír	kus			
57	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír - V.3.2	kus			
59	55149030R	Koš odpadkový drátěný na jednorázové ručníky - V.3.4	kus			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání