

**„Zhotovení PD na přístavbu výtahu a aktualizace PD elektro rozvodů  
ZŠ Burešova, Burešova 1130/14, Praha 8 - Kobylisy**

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. PD 108/2017**

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **ABCD Studio, s.r.o.**  
Sídlo : Paříkova 910/11a, Praha 9, PSČ 190 00  
Doručovací adresa : Paříkova 910/11a, Praha 9, PSČ 190 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických:

Ing. Pavel Hroch

IČ : 227 94 107  
DIČ : CZ22794107  
Bankovní ústav :

Číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

Tento dodatek č. 1 o dílo:

(dále jen „Dodatek“)

**Čl. II.  
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**

Z Článku II. PŘEDMĚT DÍLA se vypouští odstavce - **b) Inženýrská činnost – zajištění pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení na přístavbu**

**Čl. III.  
ZMĚNA CENY ZA DÍLO**

Z Čl. V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se z odstavce 5.7. vypouští oddíl **b) Cena za výkon inženýrské činnosti - SP**

Nové znění odstavce 5.7. a tím i nová Cena díla je:


a) Cena za vypracování PD pro stavební povolení bez DPH:	141.000,- Kč
DPH 21 %:	29.610,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	170.610,- Kč
b) Cena za zpracování PD ve stupni DPS - DVZ bez DPH:	141.000,-Kč
DPH 21 %	29.610,-Kč
=====	
Cena celkem za vypracování PD ve stupni DSP a rozpočet včetně DPH:	170.610 ,- Kč
<b>CENA CELKEM za body a) + c) bez DPH:</b>	<b>282.000,-Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>59.220,-Kč</b>
=====	
<b>CENA CELKEM včetně DPH:</b>	<b>341.220,- Kč</b>


**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 1. 10. 2019

Za objednatele:

  
ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu

