
D O D A T E K Č . 1 S M L O U V Y O D Í L O

Agendové číslo DS/0343/2019/MI

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Označení zakázky: „Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II“.

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou
<i>Statutární zástupce:</i>	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
	<i>IČO:</i> 00285455
	<i>DIČ:</i> CZ00285455

Zhotovitel:	Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno.
<i>Statutární zástupce:</i>	Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
	<i>IČO:</i> 29263140
	<i>DIČ:</i> CZ29263140

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II“ ze dne 21. 02. 2019 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

VIII. Platební podmínky

Bod VIII.smlouvy se upravuje následovně:

Cenu za dokumentaci pro stavební povolení se zavazuje objednatel zhotoviteli uhradit ve dvou platbách, a to vždy do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí dokumentace od zhotovitele a obdržení faktury.

První platba ve výši 50% ceny bude uhrazena zhotoviteli po zpracování čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP, DVP a DDZ) a jejím protokolárním předání a převzetí. S dokumentací pro stavební povolení budou objednateli předány stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dokládaná ke stavebnímu řízení.

Druhá platba ve výši 50% ceny bude uhrazena zhotoviteli po zabezpečení stavebního a vodoprávního povolení k DSP, DVP a DDZ v právní moci a jejich protokolárním předání a převzetí.

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Cena za provedení této části zakázky bude z výše uvedeného důvodu uhrazena zhotoviteli ve dvou platbách.

První platba ve výši 70% ceny bude uhrazena zhotoviteli do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí této části zakázky od zhotovitele a obdržení faktury.

Druhá platba ve výši 30% ceny bude uhrazena zhotoviteli po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II“, uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby a obdržení faktury, nebo nejpozději do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby od zhotovitele a obdržení faktury, pokud nebylo v průběhu zadávacího řízení prokázáno pochybení zhotovitele ve zpracování dokumentace pro provádění stavby a zhotovitel řádně a včas plnil požadavky objednatele uplatněné na zhotovitele v rámci zadávacího řízení. V případě pochybení zhotovitele ve zpracování dokumentace pro provádění stavby, nebo zhotovitel řádně a včas neplnil požadavky objednatele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, nebude zhotoviteli druhá část platby uhrazena.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit výše uvedené faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti nebo nebude její obsah v souladu s plněním předmětu této smlouvy. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 15-ti denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravených faktur.

XI. Závěrečná ustanovení

Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Uzavření smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na svém 23. zasedání, které se uskutečnilo dne 25. 09. 2019, pod usnesením č. 19/25/RMV/2019.

Veselí nad Moravou dne 30. 09. 2019



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Brno dne 4. 10. 2019



Ing. arch Tomáš Velehradský

Město Veselí nad Moravou
Iř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou