

# DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

2019-00855

OP/14 /2019

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa : ██████████

### 1.2 Zhotovitel

#### STAMONTA s.r.o

Se sídlem: Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4842  
Zastoupená: ██████████ jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: ██████████

IČO: 48288896  
DIČ: CZ 48288896  
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou.  
Číslo účtu: 217366871/0300  
E-mailová adresa: ██████████

## Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je :

1. Změna ceny za dílo byla vyvolána osazením buňky s již zabudovanou elektroinstalací pro dopojení rozvodů ČOV a úpravami komunikací a zeleně.
- 2.

## IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY- mění se doplňuje

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Cena dle základní SoD	361 788,- Kč
Dodatek č.1	69 000,- Kč

**Cena celkem včetně dodatku č.1 430 788,- Kč ( bez DPH )**


*Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.*

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – doplňuje se

- 9.4 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je také v dodatku č.1 obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne 07 -10- 2019

Objednatel:



Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

V Jablonci nad Nisou dne

1.10.2019

Zhotovitel:



jednatel společnosti