



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.13/2018

uzavřené podle § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rosice, Palackého nám.13,Rosice, PSČ 665 01, zastoupené starostkou Mgr. Andreou Trojanovou
IČ : 00282481, DIČ: CZ00282481

Odpovědný zástupce objednatele: Mgr.Andrea Trojanová
Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

Zhotovitel:

DUR plus, spol. s.r.o. se sídlem v Zastávce, 1.máje 117, PSČ 664 84, zastoupena jednatelem společnosti

IČ : 25326767, DIČ : CZ25326767

společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 25797

II. Předmět plnění:

Předmětem díla je kabelizace sítě veřejného osvětlení – Rosice, Na Mýtě.

III. Čas plnění:

Z důvodu zimní údržby na silnici I/23 (zimní údržba do 30.4.2019), projednání objízdných tras a částečných uzavírek s ŘSD a Policií ČR a také z důvodu koordinace stavby s projektem rekonstrukce silnice I/23 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení stavby do **30.11.2019**.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti, z nichž po jeho akceptaci potvrzením oběma smluvními stranami obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno na zasedání Rady města Rosice dne 09.09.2019 usnesením.
č.21/2019.

