



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace**
Hradiště 1, 336 01 Blovice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1/2019 ze dne 28. 2. 2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1 SOD“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupené: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou

Tel: 371 522 208

e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz

IČO: 00075710

Bankovní spojení: KB Blovice

Číslo účtu: 1936361/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: PhDr. Radka Křížková Červená,
tel.: 777 468 770

a

Zhotovitel:

Jindřich Kos

se sídlem: K Trhovce 749/III, 337 01 Rokycany

Tel: 608 600 721

e-mail: kos.malby@seznam.cz


IČO: 14696819

DIČ: 6111071296

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 202358836/0600

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 28. 2. 2019:



**Muzeum jižního Plzeňska v Blatné,
příspěvková organizace**
Hradiště 1, 336 01 Blatná

Původní znění článku V. DOBA PLNĚNÍ:

Termín zahájení: 18. 3. 2019

Termín dokončení: 31. 10. 2019

V případě, že budou shledány vícepráce zmíněné v článku IV. této smlouvy, může dojít k prodloužení termínu dokončení.

Nedílnou součástí předání díla je předávací protokol. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo neplnění svých závazků z této smlouvy, pokud prodlení bylo způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této vyšší moci.

Nové znění článku V. DOBA PLNĚNÍ:

Termín zahájení: 18. 3. 2019

Termín dokončení: 30. 11. 2019

V případě, že budou shledány vícepráce zmíněné v článku IV. této smlouvy, může dojít k prodloužení termínu dokončení.

Nedílnou součástí předání díla je předávací protokol. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo neplnění svých závazků z této smlouvy, pokud prodlení bylo způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této vyšší moci.

Výše uvedená změna je zapříčiněna:


Při realizaci výmalby dle smlouvy o dílo č. 1/2019 byla zjištěno, že v některých místech vápenný nátěr není slučitelný s původním nespecifikovaným nátěrem, došlo k jeho oloupání a bylo nutno zvolit odlišný typ nátěru. Nový nátěr je na vápenné bázi s přísadkou hlinky a je vhodný pro historické prostory. Došlo tedy ke změně ve smyslu technologie nátěru dle slučitelnosti s podkladem.

S ohledem na změnu druhu a technologie nátěru je k Dodatku č. 1 přiložena nová cenová nabídka zhotovitele, v němž je uvedena jednotková cena nového nátěru (Příloha č. 1).

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články SOD č. 1/2019 uzavřené dne 28. 2. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace
Hradiště 1, 336 01 Blovice**

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 SOD.
4. Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 9. 2019

V Blovicích dne 27. 9. 2019

V Rokycanech dne 28.9.2019

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele