

Dodatek č. 3**ke smlouvě o dílo č. 1/231/HRF/19/PPK/03**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 06342477

DIČ: CZ 06342477

zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

firma (podnikatel): Vladislava Buryánková

IČO: 06999531

se sídlem: [redacted]

vlastníkem oprávnění k podnikání: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost č.j. 595/18/Ž/Dy
vznik oprávnění 29.3. 2018

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení - **Obnovy lesa – sítě** – dle potřeby objednatele, do 100 hod ruční práce
v hodnotě 17 100 Kč.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli do 30.11.2019
Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem.

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne **78 660 Kč**.

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 3.11. 2019

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
zhotovitel