

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017/D/0110

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ :	CZ00281964
ID datové schránky:	5dhubqi2
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupci Objednatele pro věci technické:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz Tel.: 541 422 373, 606 705 879, Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz Tel.:541 422 364, 601 082 761

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název:	Deals management, a.s., odštěpný závod
Sídlo:	Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3
IČ:	03493385
DIČ:	CZ 683564133
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	268105460/ 0300
ID datové schránky:	yitr9r
Zástupce ve věcech smluvních:	██ ██

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

██
██

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 14.6 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0110 ze dne 16. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 až 5, na tomto Dodatku č. 6 Smlouvy, kterým se mění předmět plnění a termín dokončení díla z důvodu upřesnění zadání odvodnění areálu

takto:

V článku 4 Předmět díla se ruší první odrážka odstavce 4.2.4 a nově zní takto:

- projektovou dokumentaci dle Stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a Vodního zákona na odvodnění atletického stadionu a hřiště pro míčové sporty. PD řeší odvodnění jak atletického stadionu, jehož součástí je společná retenční nádrž (dále jen „RN“) navržená na desetiletý déšť a akumulací nádrž (dále jen „AN“) o celkovém objemu 247 m³ (RN 147 m³ + AN 100 m³), tak i odvodnění plochy víceúčelového hřiště pro míčové sporty s vlastní RN o objemu 100 m³. Voda ze společné AN a RN bude na stadionu čerpána do stávajících nadzemních nádrží s cílem maximálně využít dešťové vody na zavlažování fotbalových hřišť. Nevyužitá voda bude regulovaným odtokem, s využitím stávající areálové kanalizace, gravitačně odváděna do jednotné kanalizace BVK v ulici U Stadionu. Na odtoku z RN bude osazeno zařízení pro měření průtoku vod odváděných do kanalizace BVK. Splaškové vody z budovy - tribuny atletického stadionu budou odděleně vedeny bokem RN a následně zaústěny v šachtě Š1 do stávající jednotné kanalizační přípojky (viz. přiložená situace).

V článku 7 Termíny a místa plnění se ruší odstavec 7.2.4 a nahrazuje novým zněním takto:

- 7.2.4 Projektová dokumentace odvodnění areálu pro vydání společného rozhodnutí (DUR + DSP) v podrobnosti pro provedení a zadání stavby (DPS odvodnění areálu), dle odst. 4.2.4 do 24. 10. 2019.
- dílčí termín odevzdání DPS odvodnění areálu v podrobnosti potřebné pro podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad. Projektová dokumentace bude obsahovat výkresovou část, včetně technické zprávy a propočet investičních nákladů, bez potřebných vyjádření a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 15.09.2019. Dílčí projektová dokumentace bude objednateli odevzdána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení v digitální podobě (CD, DVD, nebo e-mailem).

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 až 5, nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 6 souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 3.5 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6 Tento Dodatek č. 6 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 444/2019 ze dne 09. 10. 2019.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 tvoří následující příloha:

Situace – Městský stadion Kuřim – rekonstrukce – odvodnění areálu

Tato příloha nahrazuje přílohy z předchozích dodatků.

V Kuřimi, dne
Za Objednatele

V Praze, dne
Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Kuřimi

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu
Deals Management, a.s.